

Протокол №1

заседания муниципального проектного офиса по разработке и реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г.Стерлитамак

25 июля 2019 года

Председатель: Землянская О.Ю.- заместитель начальника финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

Секретарь: Квашнина Н.Б.- начальник отдела экономического развития администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

Присутствовали члены проектного офиса: Усманов И.М., Комзалова О.М., Кусмаева Р.А., Кинзябаев М.Ф., Винклер Н.М., Ишбаев З.Я., Летунова С.Г., Кускильдин А.М., Гарифуллин И.Р., Жаркова С.В., Стадничук Д.А, Калюжная Е.В., Байгулова А.Р.

Повестка дня:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов Республики Башкортостан.

1.1 Ознакомление с проектной деятельностью, функциями проектного офиса.

1.2 Краткий доклад членов муниципального проектного офиса о ходе о реализации проекта по установленной форме отчета:

- а) исполнение целевых показателей (наименование показателей, цифровые значения, степень достижения);
- б) при наличии - полноту освоения бюджетных средств (% исполнения);
- с) своевременность выполнения мероприятий (соблюдение сроков реализации);
- д) наличие либо отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения.

1.3 Выводы, предложения.

Выступили:

1. Секретарь муниципального проектного офиса Квашнина Н.Б. продемонстрировала презентацию по реализации национальных и региональных проектов на территории Республики Башкортостан и ГО г.Стерлитамак РБ, проинформировала о важности достижения установленных целевых показателей и алгоритмах действию по реализации и предоставления отчетности.

2. Все члены проектного офиса выступили по курируемым региональным проектам. В целом по итогам 7 месяцев 2019 года по всем региональным проектам мероприятия выполняются целевые показатели достигаются, риски отсутствуют. Однако, в ходе проведения процедуры закупок образовалась экономия у исполнителей региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (5,0 млн.руб.), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (4,7 млн.руб.), «Цифровая образовательная среда» (2,0 млн.руб.).

3. В целях своевременного освоения сэкономленных денежных средств, председателем проектного офиса Землянской О.Ю., была установлена контрольная дата - 15 августа 2019 года до которой начальники отделов администрации ГО г.Стерлитамак РБ: Усманов И.М., Ишбаев З.Я., Гарифуллин И.Р., должны разработать и разместить техническое задание на сайте закупок.

4. Начальник отдела по связям со средствами массовой информации администрации ГО г.Стерлитамак РБ Калюжная Е.В. обратилась к членам проектного офиса с просьбой о необходимости предоставления информации о реализации региональных проектов на территории ГО г.Стерлитамак РБ, с целью освещения в средствах массовой информации.

Решение:

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Членам проектного офиса- ответственным за реализацию региональных проектов:

- МУ «ОЖКХ» администрации ГО г. Стерлитамак РБ по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»;
- отделу промышленности, транспорта и связи администрации ГО г. Стерлитамак РБ по региональному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- МКУ «Отдел образования администрации администрации ГО г. Стерлитамак РБ по региональному проекту «Цифровая образовательная среда»

до 15 августа 2019 года разместить техническое задание на сайте закупок для исключения рисков по проектам.

3. Финансовому управлению администрации городского округа город Стерлитамак РБ проконтролировать выполнение пункта 2 данного решения.

4. Структурным подразделениям, отделам администрации ГО г. Стерлитамак РБ:

- не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца направлять по установленной методическими рекомендациями форме отчеты о ходе реализации региональных проектов руководителям региональных проектов;
- ежеквартально для освещения данной работы по региональным проектам предоставлять в отдел по работе со СМИ информацию по курируемым региональным проектам.

/ Председатель проектного офиса



О.Ю Землянская

Секретарь проектного офиса



Н.Б. Квашнина