

Протокол №2

заседания муниципального проектного офиса по разработке и реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г.Стерлитамак

30 августа 2019 года

Председатель: Зиганшина Г.Р.- заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

Секретарь: Квашнина Н.Б.- начальник отдела экономического развития администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

Присутствовали члены проектного офиса: Глуховцева М.П., Садыкова И.В., Зиннатуллин З.С., Корнеева К.А., Султанова Г.Т., Кускильдин А.М., Алсынбаев З.Т., Евдокимова Т.И., Стадничук Д.А, Калюжная Е.В., Байгулова А.Р.

Повестка дня:

1.Краткий доклад членов муниципального проектного офиса о ходе о реализации проекта по установленной форме отчета:

- а) исполнение целевых показателей (наименование показателей, цифровые значения, степень достижения);
- б) при наличии - полноту освоения бюджетных средств (% исполнения);
- с) своевременность выполнения мероприятий (соблюдение сроков реализации);
- д) наличие либо отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения.

2. Выводы, предложения.

Выступили:

Секретарь муниципального проектного офиса: Квашнина Н.Б. проинформировала о принятии национальных и региональных проектов и соответственно целевых показателей региональных проектов, важности достижения установленных целевых показателей; о создании проектного офиса и комитета, проведении ежемесячных и ежеквартальных их заседаний; о предоставлении исполнителями региональных проектов в отраслевые министерства и ведомства ежемесячных отчетов о ходе реализации региональных проектов (до 30 числа). В связи с чем, просим членов проектного офиса отчитаться о проделанной работе.

1.Национальный проект «Демография»

1.1.Региональный проект «Спорт-норма жизни»

Селиверстов Ю.А. - отсутствовал

2.Национальный проект «Образование»

2.1. Региональный проект «Современная школа», 2.2. «Успех каждого ребенка», 2.3.«Учитель будущего»

Султанова Г.Т. (вместо Ишбаева З.Я.) – все проекты реализуются согласно графика работ.

Зиганишина Г.Р. - по региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» (детский сад №93) аукцион на сумму 2,140 млн. руб. состоится 12.09.2019г. Почему так долго?

Султанова Г.Т. – в настоящий момент размещено техзадание на приобретение минитипографии и видеокамеры. Сроки не нарушены.

По «Цифровой образовательной среде» выделено финансирование в сумме 2,102 млн.рублей (РФ-2,039 млн.руб., РБ-0,041 млн.руб., МБ-0,020 млн.руб.). С ООО «Интегратор» заключен мунконтракт на поставку оборудования образовательным учреждениям на 2,100 млн.руб. Срок поставки оборудования-09.10.2019г. На экономию планируется заключить мунконтракт на приобретение учебных пособий.

По «Современной школе» планируется обновить в школах образовательные программы и внедрить систему оценки качества на основе международных исследований, также запланировано утвердить перечень и осуществить отбор и осуществить отбор организаций потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. Будем работать с технопарками «Кванториум».

По проекту «Успех каждого ребенка» в мае-июне 2019г. коллектив МАУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества представил пакет документации для конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание технооопарка «Кванториум». По результатам рассмотрения заявок комиссия Министерства просвещения РФ приняла решение предоставить субсидии по мероприятию «Создание детских технопарков «Кванториум» в 2021 году.

По проекту «Учитель будущего» планируется внедрение новой системы карьерного роста, не вертикальная: учитель-директор-завуч, а горизонтальная – в основе которой новая форма аттестации учителей.

Данные проекты кроме «Цифровой образовательной среды» реализуются без финансирования. Целевые показатели по всем проектам будут достигнуты. Рисков не достижения нет.

Зиганишина Г.Р. – в срок 04.09.2019г. необходимо отчитаться в финансовое управление о реализации всех региональных проектов.

2.4.«Социальная активность»

Кускильдун А.М.- все целевые показатели проекта «социальная активность» будут достигнуты, мероприятия выполняются, риски невыполнения отсутствуют.

3.Национальный проект «Культура»

3.1.Региональный проект «Культурная среда», 3.2.«Творческие люди», 3.3.«Цифровая культура»

Зиннатуллин З.С.- участвуем в трех проектах. На сегодняшний день выполнено 50% и более. К концу года планируем достигнуть целевые показатели. Рисков не выявлено.

Зиганишина Г.Р.- кто у Вас в отделе занимается анализом выполнения показателей? Вы не в полном объеме владеете цифрами по целевым показателям?

Зиннатуллин З.С. – данным вопросом занималась главный специалист Морозова И.Н. В настоящий момент решается вопрос на кого возложить ее обязанности.

4.Национальный проект «Жилье и городская среда»