

**«Башкортостан
Республикаһы
территорияһында
урынлашкан күп фатирлы
йорттарҙағы дөйөм молакәттә
капиталь ремонтлауҙың төбәк
операторы» Фонды коммерцияға
карамаған ойошмаһы**

450059, Өфө ҡалаһы, Рихард Зорге урамы, 7
Тел. (347) 216 35 11, факс (347) 216 32 48
ОКПО 22630925, ОГРН 1130200004461
ИНН/КПП 0278992157/027801001
www.kapremont02.ru



**Некоммерческая
организация
Фонд «Региональный
оператор капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Республики Башкортостан»**

450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 7
Тел. (347) 216 35 11, факс (347) 216 32 48
ОКПО 22630925, ОГРН 1130200004461
ИНН/КПП 0278992157/027801001
www.kapremont02.ru

17.03.23 № 3596

На № 04-564 от 07.03.23

Начальнику МКУ жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации ГО г. Стерлитамак
В.М. Усманову

Уважаемый Венер Масхарович!

Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (далее-Региональный оператор), рассмотрев Ваше письмо исх. № 04-564 от 07.03.2023 сообщает следующее.

Направляем в Ваш адрес утвержденные графики производства работ, согласно заключенных договоров подряда по объектам капитального ремонта в ГО г. Стерлитамак на 2023г.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник управления
по Южной зоне

С.В. Левкин

Бикмеев Ильпар Ильгизович – начальник отдела ОКР 2 по ЮЗ
8 (347) 216-10-37

График выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и работ по капитальному ремонту, замене, модернизации лифтов

Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (НОФ «Региональный оператор РБ»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сафонова Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТехЛифт» (ООО "ТехЛифт"), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Григорьяна Эрнеста Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласовали нижеследующие сроки производства работ по Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № 1 С/л-2023-200150000012100048 от «___» _____ 2021 г. по каждому из объектов (лифтов):

Наименование этапа работ	Дата начала работ по замене лифта	Дата завершения работ
разработка проектно-сметной документации	с даты получения от Заказчика уведомления о необходимости начала выполнения работ, но не позднее 30.04.2023	по истечении 50 календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о необходимости начала выполнения работ
подготовительные работы, закупка и завоз на объект оборудования и материалов	с даты передачи ПСД от Заказчика к Подрядчику	по истечении 30 календарных дней
Выполнение работ по капитальному ремонту, замене, модернизации лифтов (в т.ч. строительно-монтажные работы, установку оборудования и выполнение пусконаладочных работ)	с даты завершения подготовительных работ	для МКД до 12 этажей (включительно): по истечении 60 календарных дней (при наличии на Объекте парных лифтов – по истечении 80 календарных дней)
		для МКД более 12 этажей: по истечении 90 календарных дней (при наличии на Объекте парных лифтов – по истечении 120 календарных дней)

График производства работ

Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (НОФ «Региональный оператор РБ»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сафонова Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ООО «СтройГрупп»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Даутова Руслана Радифовича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласовали нижеследующие сроки производства работ:

№ п/п	Адрес	Вид ремонта	Начало производства работ	Окончание производства работ
РБ, ГО г. Стерлитамак				
32	РБ, ГО г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д.24а	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
33	РБ, ГО г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д.26б	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
34	РБ, ГО г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д.44	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
35	РБ, ГО г. Стерлитамак, пр-кт Октября, д.23	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
36	РБ, ГО г. Стерлитамак, пр-кт Октября, д.28б	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	21.11.2023
37	РБ, ГО г. Стерлитамак, пр-кт Октября, д.31	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
38	РБ, ГО г. Стерлитамак, пр-кт Октября, д.9а	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
39	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Артема, д.118	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
40	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Артема, д.120	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
41	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Артема, д.134	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
42	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Артема, д.146	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023

43	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Блюхера, д.2	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
44	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Братская, д.9а	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
45	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д.14а	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
46	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д.32	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
47	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д.31а	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
48	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д.34	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	21.11.2023
49	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д.36а	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
50	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д.36б	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
51	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д.50	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
52	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.61	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
53	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.73	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
54	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д.24б	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
55	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д.24г	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
56	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Механизации, д.3б	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
57	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д.27	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	21.11.2023
58	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Николаева, д.4	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
59	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Одесская, д.68	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
60	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Полевая, д.21	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023

61	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Революционная, д.7	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	21.11.2023
62	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Речная, д.3	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
63	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д.74	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
64	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Строителей, д.24	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
65	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Суханова, д.26	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
66	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д.7	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	21.11.2023
67	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Фурманова, д.10г	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
68	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.25	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
69	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.60	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
70	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Шафиева, д.15	ремонт крыши	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023

График производства работ

Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (НОФ «Региональный оператор РБ»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сафонова Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «БурГеоИнжиниринг» (ООО «БурГеоИнжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Исламова Ильяса Айдаровича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласовали нижеследующие сроки производства работ:

№ п/п	Адрес МКД	Вид ремонта	Начало производства работ	Окончание производства работ
РБ, ГО г. Стерлитамак				
54	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Имая Насыри, д.9	утепление фасада	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023
55	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.102	утепление фасада	С даты подписания Акта открытия объекта	10.10.2023

График производства работ

Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (НОФ «Региональный оператор РБ»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сафонова Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «БурГеоИнжиниринг» (ООО «БурГеоИнжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Исламова Ильяса Айдаровича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласовали нижеследующие сроки производства работ:

№ п/п	Адрес МКД	Вид ремонта	Начало производства работ	Окончание производства работ
РБ, ГО г. Стерлитамак				
51	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.158	ремонт системы водоснабжения	С даты подписания Акта открытия объекта	21.11.2023
52	РБ, ГО г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.158	ремонт системы водоотведения	С даты подписания Акта открытия объекта	21.11.2023