

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
ГО г. Стерлитамак РБ,
председатель муниципального
комитета по разработке и
реализации мероприятий
по достижению результатов
региональных проектов
ГО г. Стерлитамак РБ



В.И. Куликов
В.И. Куликов

Протокол №2

заседания муниципального проектного комитета по разработке и реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г.Стерлитамак

24 декабря 2019 года

Председатель проектного комитета: Куликов В.И. - глава администрации городского округа г.Стерлитамака РБ;

Зам. председателя проектного комитета: Зиганшина Г.Р. – зам. главы администрации – начальник финансового управления администрации городского округа г.Стерлитамак РБ;

Секретарь проектного комитета: Квашнина Н.Б.- начальник отдела экономического развития администрации городского округа г.Стерлитамака РБ;

Присутствовали члены проектного комитета: Тротт Ю.В., Галеев Р.Р., Григорьев М.В., Ермолаев А.П., Гарифуллин И.Р., Шайхутдинов А.Н., Яценко В.Н., Мушарапов Р.Р., начальники отделов и управлений в количестве 13 человек.

Повестка дня:

1.Краткий доклад членов муниципального проектного комитета о ходе о реализации проекта по установленной форме отчета:

- а) ожидаемое исполнение целевых показателей за 2019 год (наименование показателей, цифровые значения, степень достижения);
- б) при наличии - полноту освоения бюджетных средств (% исполнения);
- с) своевременность выполнения мероприятий (соблюдение сроков реализации);
- д) наличие либо отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения.

2. Выводы, предложения.

Выступили:

1. Председатель проектного комитета Куликов В.И. отметил о необходимости проведения муниципального комитета по итогам 2019 года и принятии соответствующих мер.

2. Зам. руководителя проектного комитета Зиганшина Г.Р. доложила о проведенных ранее 4-х муниципальных офисах и 1 муниципальном комитете и рассмотрении на них информации о реализации мероприятий региональных проектов и достижении целевых показателей, а также о предоставлении отчетности в отраслевые министерства.

3. Все члены проектного комитета выступили по курируемым региональным проектам.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в 2019 году принял участие в 7 национальных и 20 региональных проектах, на основании заключенных соглашений с министерствами и ведомствами Республики Башкортостан, курирующими соответствующие региональные проекты.

Реализация национальных проектов в 2019 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан была направлена на развитие социальной, дорожной, жилищной и городской инфраструктуры города, развитие предпринимательства, улучшение жизнедеятельности населения.

В рамках национального проекта (НП) «Демография» на территории города реализовывались региональные проекты (РП) «Спорт-норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет».

Основной целью РП «Спорт-норма жизни» являлось привлечение граждан всех возрастов к занятию физической культуры и спортом. В рамках достижения целевых показателей проведено свыше 900 физкультурно-спортивных и массовых мероприятий, закуплен спортивный инвентарь по видам спорта: бокс, дзюдо, велоспорт, спортивная борьба, легкая атлетика. Ввелись 7 спортивных площадок и 2 спортивных зала. Как итог наблюдается увеличение населения всех возрастов систематически занимающегося спортом на 7,8 тыс. человек.

РП «Содействие занятости женщин направлен создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет». В рамках проекта создано 300 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Проведен капитальный ремонт помещений в ДОУ №№ 29, 36, 64, Гимназии №1 на сумму 22,9 млн. рублей, также в целях подготовки к реализации в образовательных организациях программ дошкольного образования и программ дополнительного образования детей приобретено оборудование для групп на сумму 16,3 млн. рублей. Стерлитамак стал пилотным городом, где родителям (законным представителям) детей до 3 лет, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях, начали выдавать сертификаты для посещения частного детского сада. Выдано 188 сертификатов.

Для достижения целей НП «Образование» город принимал участие в реализации региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», способствующих созданию новых учебных мест, укреплению материально-технической базы образовательных учреждений современным