Выполнение плана мероприятий по ТСЖ «Молодежное»

на 2010 год. Составленные на основании осмотра, плановых мероприятий и с дополнениями принятых на собраниях собственников жилья 
от 11,12,15,16,17,18,19 февраля 2010 года.

	1. 
	Замена домофонных дверей на жилых домах №103 ул. 7 Ноября и 24 «А» ул. 23 Мая.                                                                                                                                                                                                                                

С 10. 01. по 2. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	2. 
	Ремонт подъездов, - 7 Ноября 103 5-ый подъезд, Островского 1 «А» 1,2,3,4,5,6,7,12 подъезды, Пристрой дома № 18 ул. Республиканская 1-н подъезд.

С 10. 01. по 30. 12. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок. Кроме 7,12 подъездов Островского 1 «А» - январь 2011 года



	3. 
	Замена по требованию МУП МКРВК общедомовых водосчетчиков ХВС на ж/домах № 24 «А»и 24 «Б» ул. 23 Мая, Островского 1 «А», Б. Хмельницкого, Суханова 28 «А».


	Выполнено в установленный срок.



	4. 
	Устройство второго дополнительного прибора коммерческого учета газа на крышной котельной 7 Ноября 103. 

С 10. 01. по 03. 09. 2010 года.


	Не выполнено, не согласован проект (ООО «Энергоавтоматика») работы перенесены на 2011 год



	5. 
	Утепление подъездных тамбуров (потолков) дома Островского 1 «А» 3-х подъездов.

С 01. 02. по 01. 03. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	6. 
	Поверка газосигнализаторов 2 шт. на крышной котельной 7 Ноября 103. 

С 08. 02. по 1. 03. 2010 года.
	Выполнено в установленный срок.



	7. 
	Устройство дополнительного индивидуального циркуляционного насоса системы ГВС (обратки) дома Суханова 28А

С 24. 02. по 8. 03. 2010 года.
	Выполнено в установленный срок.



	8. 
	Установка досок объявления на подъездах дома № 103 7 Ноября.

С 26. 02. по 31. 03. 2010 года.
	Выполнено в установленный срок.



	9. 
	Восстановление перил на лестнечном ограждении подъездов домов 24 «А» и 24 «Б» ул. 23 Мая, Островского 1 «А» на ограждении пандуса.

С 1. 03. по 15. 03. 2010 года.
	Не выполнено.

	10. 
	Устройство общедомовых двухтарифных коммерческих приборов учета эл. энергии по всем домам товарищества.

С 1. 03. по 1. 11. 2010 года.
	Не выполнено.

	11. 
	Ремонт офиса 23 Мая 24 «А» - 1 «А».

С 1. 03. по 2. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	12. 
	Устройство тамбура и перенос дверей в 1.2.3 подъезде дома 24 «А» ул. 23 Мая.

С 15. 03. по 17. 05. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	13. 
	Обработка подвала дома 20 «А» ул. Лесная спец. материалами от комаров и мух.

С 29. 03. по 12. 04. 2010 года.
	Выполнено в установленный срок.



	14. 
	Восстановление системы водоотведения и ремонт 

С 12. 04. по  10. 05. 2010 года.
	Выполнено в установленный срок.



	15. 
	Ремонт и окраска МАФ по всем домам товарищества.

С 12. 04. по 10. 05. 2010 года
	Выполнено в установленный срок.



	16. 
	Ремонт кровли над котельной и устройство металлического листа  парапета котельной и первого подъезда 7 Ноября 103.

С 19. 04. по 19. 05. 2010 года
	Выполнено в установленный срок.



	17. 
	Устройство 31 цветочной клумбы (одна альпийская горка), около подъездов и прилегающей территории.

С 26. 04. по 7. 06. 2010 года.
	Выполнено в установленный срок.



	18. 
	Ремонт цоколя и отмостки домов 24 «А» 23 Мая,  Б.Хмельницкого 38.

С 26. 04. по 18. 09. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	19. 
	Устройство огражденной, детской, футбольной – баскетбольной площадки, на территории между домами Островского 1 «А» и 23 Мая 24 «Б». 

С 04. 05. по 26. 07. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	20. 
	Установка столба уличного освещения (со всеми комплектующими) на углу дома № 20 «А» ул. Лесная.

С 04. 05. по 2. 07. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	21. 
	Частичный ремонт и окраска фасада здания на уровне 1-го этажа и входа в подъезд, домах Островского 1 «А» и 7 Ноября 103. 

С 11. 05. по 7. 06. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	22. 
	Устройство временных а/парковочных мест (без укладки асфальта), в торце дома 24 «Б» ул. 23 Мая со стороны Островского 1 «А».

С 17. 05. по 28. 06. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	23. 
	Расширение парковочных мест на против подъездов дома 20 «А» ул. Лесная.

С 17. 05. по 19. 07. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	24. 
	Устройство детской площадки на территории 7 Ноября 103.

С 24. 05. по 12. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок. (силами и средствами собственников)



	25. 
	Промывка и опрессовка системы отопления и ИТП всех домов товарищества.

С 01. 06. по 2. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	26. 
	Обучение и аттестация ответственного и обслуживающего персонала.

С 05. 06. по 30. 09. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	27. 
	Проверка и ремонт обедомового и квартирного электрооборудования домов товарищества.

С 14. 06. по 2. 08. 2010 года.
	Выполнено в установленный срок.



	28. 
	Промывка теплообменников системы отопления и ГВС хим. ратвором домов Лесная 20 «А» и 7 Ноября 103.

С 21. 06. по 5. 07. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	29. 
	Устройство ограждения с обратной стороны дома Суханова 28 «А» (столбы или декоративный забор) и замена ограждения лестниц крылец двух подъездов.

С 05. 07. по 9. 08. 2010 года.


	Не выполнено



	30. 
	Ремонт полов подъездов (сколы, разрушение железнения, трещины), по всем домам товарищества.

С 05. 07. по 2. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	31. 
	Окраска наружной части подъездного остекления (при помощи а/вышки или альпинистов) дома 24 «Б» ул. 23 Мая.

С 19. 07. по 27. 08. 2010 года.
	Не выполнено



	32. 
	Поверка манометров.

С 19. 07. по 27. 08. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	33. 
	Устройство циркуляционного насоса на системе отопления дом Б. Хмельницкого 38.

 С 16. 08. по 30. 09. 2010 года.


	Не выполнено



	34. 
	Устройство циркуляционного насоса на системе отопления дом Б. Хмельницкого 38.

 С 16. 08. по 30. 09. 2010 года.


	Не выполнено



	35. 
	Укупорка подвалов и чердаков домов Товарищества.

С 01. 10. по 15. 10. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	36. 
	Подготовка дверных доводчиков к зимнему сезону, установка пружин на вторую тамбурную дверью.

С 01. 10. по 15. 10. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	37. 
	Устройство на пред подъездных ступеньках и крылец ковриков и деревянных настилов.

С 01. 10. по 01. 11. 2010 года.


	Выполнено в установленный срок.



	38. 
	Вторичный допуск коммерческих приборов учета тепловой энергии домов Товарищества.


	Выполнено в установленный срок.




