

Соглашение
о реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

«3» июня 20 19 г.

№ 61

Хажин Айбулат Вакилович, исполняющий обязанности Министра образования Республики Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка», именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной стороны, и Куликов Владимир Иванович, глава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, осуществляющий функции соисполнителя регионального проекта «Успех каждого ребенка», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, выступающий от имени администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – Администрация), именуемая в дальнейшем «Соисполнитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов регионального проекта в части мероприятий, реализуемых на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

осуществление мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (в части касающейся);

заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от Соисполнителя соответствующего регионального проекта.

2.2. Соисполнитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов.

2.2.2. достижение значений целевых показателей и результатов регионального проекта по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также выполнение сводного плана мероприятий Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

2.2.3. формирование, утверждение и направление руководителю регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (в части касающейся) не позднее последнего дня отчетного периода;

2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.5. соблюдение исполнительской дисциплины по выполнению обязательств, установленных настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до декабря 2024 года.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе в ____ экземплярах.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

V. Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта:


(подпись)  А.В. Хажин
(инициалы, фамилия)

Соисполнитель
регионального проекта


(подпись)  В.И. Куликов
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к соглашению о реализации
регионального проекта на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Наименование муниципального района (городского округа)	Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан	по ОКТМО
Наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	

код РИ

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием		%				69,0	71,1	73,0	75,0	78,0	80,0

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Участие не менее чем 10200 от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию		единица				25,0	35,0	65,0	65,0	65,0	85,0
Участие не менее 5% обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам		%				1,0	2,0	3,5	4,0	4,5	5,0

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
дополнительного образования детей											
Получение рекомендаций не менее <u>800</u> детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		единица				487	510	565	680	710	800
Создание детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее <u>1</u> детского технопарка «Кванториум» и <u>1</u> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		единица				0	0	1	1	1	1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися						-	внедрение	внедрение	внедрение	внедрение	внедрение
Освоение дополнительных общеобразовательных программ не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий		%				50,8	54,6	58,4	60,0	65,4	70,0
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в						-	внедрение	внедрение	внедрение	внедрение	внедрение

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Вовлечение не менее 8925 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		%				48,5	51,5	54,8	56,2	68,4	70,0
Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов в освоении основных общеобразовательных Программ по индивидуальному учебному плану, в т.ч. в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		%				50,0	64,8	70,2	73,5	75,6	80,0

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (ММ.ГГ)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
В том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %		%				73	75	76	77	78,5	80
В том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, %						15	18	20	22	24	25
Эффективность работы с одаренными и способными детьми		%				52,9	53	53,4	54	54,2	55

* - с момента создания центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитованного центра системы образования.

Подписи сторон

Руководитель

регионального проекта:

И.О.министра образования
Республики Башкортостан

А.В. Хажин

(подпись)
(инициалы, фамилия)



Сополнитель

Регионального проекта

Глава администрации
городского округа
Стерлитамак
Республики Башкортостан

В.И. Кулпков

(подпись)

(инициалы, фамилия)(подпись)



(подпись)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Образование»						
Региональный проект «Успех каждого ребенка»						
1.	Результат участия в проекте: создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	2019г.	2024г.	Начальник отдела «Отдела образования» Ишбаев З.Я., Ведущий инспектор Сайфутдинова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	Глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
1.1.	Издание приказа о создании мест ОУ различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ					
1.2	Мониторинг создания новых мест в образовательных организациях	ежегодно		Ведущий инспектор Сайфутдинова А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	
1.3	Отчет о создании новых мест в образовательных организациях	ежегодно	01.11.		Информационно-аналитический отчет	
	Контрольная точка: Обеспечение 26091 (80%) детей дополнительным образованием					
2.	Результат участия в проекте: Участие не менее чем 27720 детей от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю	2019г.	2024г.	Абдрафикова Г.Р., ведущий инспектор	Информационно-аналитический отчет	Глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики

	профориентацию				Башкортостан
2.1	Издание приказа об участии в открытых онлайн-уроках «Проектория», «Сириус. Онлайн.», «Уроки настоящего» и др.;	2019			Информационно-аналитический отчет
2.2	Участие в открытых онлайн – уроках, направленных на раннюю профориентацию;	2019	2024		
2.3	Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн – уроках, направленных на раннюю профориентацию;	ежегодно		Начальник отдела «Отдела образования» Ишбаев З.Я	
2.4	Отчет в МО РБ об участии в открытых онлайн-уроках «Проектория», «Сириус. Онлайн.», «Уроки настоящего» и др.;	01.11.		Абдрафикова Г.Р.	
	Контрольная точка: Участие не менее 27720 детей в открытых онлайн-уроках «Проектория», «Сириус. Онлайн.», «Уроки настоящего» и др.;		2024		
3	Мероприятие: Участие не менее 1630 (5%) обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам дополнительного образования детей	2019г.	2024г.	Начальник МКУ «Отдел образования Ишбаев З.Я Абдрафикова Г.Р.	Утверждение нормативно-правовых актов
3.1	Издание приказа на участие детей в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам дополнительного образования детей	ежегодно		Абдрафикова Г.Р., ведущий инспектор	Информационно-аналитический отчет
3.2	Участие детей в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта	ежегодно			

3.3	<p>Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей</p> <p>Мониторинг участия в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей</p>	ежегодно			
3.4	<p>Отчет по участию в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей</p> <p>Контрольная точка:</p> <p>Участие не менее 1 630 (5%) обучающихся в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей</p>	ежегодно			
4.	<p>Мероприятие:</p> <p>Получение рекомендаций не менее 1 800 детей по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	2020г.	2024г.	<p>Начальник МКУ «Отдел образования Ишбаев З.Я</p> <p>Абдрафикова Г.Р.</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p> <p>Глава администрации городского округа Стерлитамак Республики Башкортостан</p>

4.1	Составление индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными областями	ежегодно		Абдрафикова Г.Р., ведущий инспектор		
4.2	Издание приказа на построение индивидуального учебного плана	ежегодно				
4.3	Организация обучения по индивидуальным учебным планам по проекту «Билет в будущее»					
4.4	Мониторинг участия в обучении по индивидуальным учебным планам по проекту «Билет в будущее»	ежегодно				
	Контрольная точка: Участие не менее 1800 детей в обучении по индивидуальным учебным планам в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
5.	Мероприятие: Результат создание детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум»	2019г.	2024г.	Начальник МКУ «Отдел образования Ишбаев З.Я Абдрафикова Г.Р.	Информационно- аналитический отчет	Глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
5.1	Подписание соглашения о создании детского технопарка и мобильного технопарка «Кванториум»	2019г.		Абдрафикова Г.Р., ведущий инспектор		
5.2	Создание детского технопарка и мобильного технопарка «Кванториум»	2020г.				
5.3	Мониторинг деятельности детского технопарка и мобильного технопарка «Кванториум»	ежегодно				
5.4	Отчет о деятельности детского технопарка и мобильного технопарка «Кванториум»	01.11				
	Контрольная точка: Создание детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум»		2024г.			

