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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Глава дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме тепло-

снабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими 

рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава включена в состав Обос-

новывающих материалов с целью наглядности описания изменений и дополнений, вы-

полненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения. 
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1 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДА-

ЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1 Изменения, внесенные в раздел «Общая часть» 

Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и 

базового года. С учетом изменения единых теплоснабжающих организаций. 

 

1.2 Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели 

существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах территории поселения, городского округа, города 

федерального значения» 

Раздел скорректирован с учетом корректировки прогноза перспективной застройки. 

Подробное описание приведено в разделе 3 настоящей Главы. 

 

1.3 Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и 

перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой 

энергии (мощности). Подробное описание приведено в разделе 5 настоящей Главы. 

 

1.4 Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и 

перспективные балансы теплоносителя» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию системы транспорта теп-

лоносителя. Подробное описание приведено в разделе 5 настоящей Главы. 
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1.5 Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения 

мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального 

значения» 

Раздел скорректирован в соответствии с изменением прогнозной загрузки источни-

ков тепла и с учетом инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. По-

дробное описание приведено в разделе 9 настоящей Главы. 

 

1.6 Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по 

строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию  систем теплоснабжения в го-

роде в части энергоисточников. Подробное описание приведено в разделе 8 настоящей 

Главы. 

 

1.7 Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию  систем теплоснабжения в го-

роде в части систем транспорта теплоносителя. Подробное описание приведено в раз-

деле 9 настоящей Главы. 
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1.8 Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по 

переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких систем на 

закрытые системы горячего водоснабжения» 

Данный раздел не разрабатывался по причине отсутствия открытых систем тепло-

снабжения в городе. 

 

1.9 Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные 

топливные балансы» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию  систем теплоснабжения в го-

роде в части источников тепловой энергии. Подробное описание приведено в разделе 

11 настоящей Главы. 

 

1.10 Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в 

строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой предложений по развитию  

систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей. По-

дробное описание приведено в разделе 13 настоящей Главы. 

 

1.11 Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение о 

присвоении единой теплоснабжающей организации 

(организаций)» 

Раздел скорректирован в соответствии со скорректированной Главой 15 «Реестр 

единых теплоснабжающих организаций». Подробное описание приведено в разделе 16 

настоящей Главы. 
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1.12 Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о 

распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию  систем теплоснабжения в го-

роде в части источников тепловой энергии. Внесены соответствующие изменения, свя-

занные с рекомендуемой корректировкой проектов по вводу новых источников тепловой 

энергии. 

 

1.13 Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по 

бесхозяйным тепловым сетям» 

В данный раздел внесены изменения в соответствии с данными, предоставленны-

ми теплоснабжающими организациями. 

 

1.14 Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация 

схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) 

поселения, схемой и программой развития 

электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения поселения, городского округа, города 

федерального значения»  

В актуализированном сценарии схемы теплоснабжения городского округа город 

Салават предлагается при следующей актуализации региональной программы гази-

фикации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в 

Республике Башкортостан предусмотреть возможность дополнительного расхода 

газа для абонентов, переводимых с централизованного теплоснабжения на индиви-

дуальное. 
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1.15 Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития 

систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения» 

Раздел скорректирован в соответствии с изменениями технико-экономических 

(эксплуатационных) показателей работы источников теплоснабжения, тепловых сетей и 

теплосетевых объектов. 

 

 

1.16 Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) 

последствия» 

Данный раздел скорректирован в соответствии с изменением капиталовложений в 

предлагаемые мероприятия и ожидаемых эффектов. 
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2 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 1 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОД-

СТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 

Данная Глава скорректирована в части зон действия источников тепловой энергии, 

базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников  и тепловой 

нагрузки потребителей, схем тепловых сетей, топливных балансов, балансов водопод-

готовительных установок, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей.  

Так же изменения связаны с принятием имущества в арендованное пользование 

без права выкупа (согласно договору аренды № 119-71 от 21.05.2019г.) в части малых 

котельных тепловых сетей и теплосетевых объектов. До 08.05.2019г имущество находи-

лось в аренде у АО «СРТС». 

Так же изменения связаны с передачей в эксплуатацию АО «СРТС» с 01.01.2022 

года малой котельной (МК-6) и тепловых сетей мкр. Шах-Тау, ранее находящихся в экс-

плуатации ООО «ПСК» и присвоение статуса ЕТО  АО «СРТС» в зоне действия МК-6. 
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3 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза ввода жилищного и обще-

ственно-делового фондов и прироста тепловой нагрузки. Актуализированный вариант 

перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведен в до-

кументе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа го-

род Стерлитамак Республики Башкортостан до 2033 года (актуализация на 2024 год). 

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения» (шифр 80439.ОМ-ПСТ.002.000). 

Результаты актуализации данной Главы представлены ниже. 

Графическое сравнение прогнозируемых показателей прироста тепловой нагрузки 

на источники централизованного теплоснабжения ГО город Стерлитамак согласно 

утвержденной и актуализированной схемам теплоснабжения представлено на рисунках 

3.1, 3.2 и в таблице 3.1. 

 

Рисунок 3.1 –Сравнительный прогноз приростов тепловых нагрузок на источники централизованного тепло-
снабжения ГО город Стерлитамак 
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Рисунок 3.2 – Сравнительная динамика изменения тепловой нагрузки на источники централизованного тепло-
снабжения ГО город Стерлитамак 
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Таблица 3.1 – Сравнение динамики тепловой нагрузки жилищного и общественно-делового фондов с централизованным теплоснабжением ГО город Стерлитамак на период 
до 2033 года нарастающим итогом 

Наименование параметров 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

ЖФ и ОДЗ, прогноз на основе утвер-

жденной схемы теплоснабжения, Гкал/ч 
868,03 862,84 840,47 853,47 870,76 890,27 909,42 926,95 947,03 978,12 1006,96 1036,94 1061,65 1084,79 1105,83 

ЖФ и ОДЗ, прогноз на основе актуали-
зированной схемы теплоснабжения, 

Гкал/ч 

868,03 862,84 840,47 831,76 839,41 856,37 875,44 897,28 925,85 959,56 991,10 1020,56 1044,96 1068,86 1092,22 

Ввод ЖФ и ОДЗ, прогноз на основе 
утвержденной схемы теплоснабжения, 

Гкал/ч 

0,00 0,00 0,00 13,00 30,29 49,81 68,96 86,48 106,56 137,66 166,49 196,47 221,18 244,32 265,36 

Ввод ЖФ и ОДЗ, прогноз на основе ак-
туализированной схемы теплоснабже-

ния, Гкал/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 7,65 24,61 43,68 65,52 94,09 127,80 159,34 188,80 213,20 237,10 260,46 
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На основании анализа полученных прогнозных показателей следует отметить, что 

к 2033 году тепловая нагрузка абонентов ЖКС, подключенных к источникам централизо-

ванного теплоснабжения ГО город Стерлитамак, согласно актуализированной схемы 

теплоснабжения составляющая 1 092,22 Гкал/ч, будет меньше на 1,3 % тепловой 

нагрузки согласно утвержденной схемы теплоснабжения.  

Графическое сравнение прогнозируемых показателей общей площади жилищного 

фонда с централизованным теплоснабжением городского поселения ГО город Стерли-

тамак Республики Башкортостан согласно генеральному плану, а также утвержденной и 

актуализированной схемам теплоснабжения представлено на рисунках 3.3 и 3.4. 

 

Рисунок 3.3 –Сравнительный прогноз приростов общей площади жилищного фонда с централизованным теп-
лоснабжением ГО город Стерлитамак 
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Рисунок 3.4 – Сравнительная динамика изменения общей площади жилищного фонда с 
централизованным теплоснабжением ГО город Стерлитамак 

 

На основании анализа полученных прогнозных показателей следует отметить, что 

к 2033 году общая площадь всего жилищного фонда городского округа город Стерлита-

мак Республики Башкортостан, согласно актуализированной и утвержденной схемам 

теплоснабжения составляющая около 10,016 млн м2, будет превышать на 10 % анало-

гичные показатели генерального плана. 

Сравнение динамики общей площади жилищного фонда ГО город Стерлитамак по 

актуализированным данным и данным утвержденной схемы теплоснабжения представ-

лены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Сравнение динамики общей площади жилищного фонда городского город Стерлитамак Республики Башкортостан с нарастающим итогом 

Наименование параметров 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

ЖФ, прогноз на основе генерально-

го плана, тыс. м
2
  

6144,3 6336,6 6528,9 6721,2 6913,5 7105,8 7298,2 7490,5 7682,8 7875,1 8067,4 8259,7 8452,0 8644,3 8836,6 9028,9 

ЖФ, прогноз на основе утвержден-

ной схемы теплоснабжения, тыс. м
2
 

6161,9 6226,3 6307,8 6383,6 6577,4 6807,6 7065,9 7326,5 7584,7 7850,8 8246,5 8634,3 8997,4 9354,0 9706,3 10016,0 

ЖФ, прогноз на основе актуализи-
рованной схемы теплоснабжения, 

тыс. м
2
 

6161,9 6226,3 6307,8 6383,6 6466,0 6576,1 6798,4 7074,8 7405,0 7780,1 8166,2 8573,9 8932,7 9285,1 9651,4 10015,7 

Ввод ЖФ, прогноз на основе гене-

рального плана, тыс. м
2
 

0,0 192,5 384,9 577,4 769,8 962,3 1154,8 1347,2 1539,7 1732,1 1924,6 2117,0 2309,5 2502,0 2694,4 2886,9 

Ввод ЖФ, прогноз на основе утвер-

жденной схемы теплоснабжения,  
тыс. м

2
 

0,0 94,5 176,0 265,1 458,9 689,1 947,4 1208,0 1466,2 1732,3 2128,0 2515,8 2878,9 3235,5 3587,8 3897,5 

Ввод ЖФ, прогноз на основе актуа-

лизированной схемы теплоснабже-
ния,  

тыс. м
2
 

0,0 94,5 176,0 265,1 351,4 461,5 683,8 960,2 1290,4 1665,5 2051,6 2459,3 2818,1 3170,5 3536,8 3901,1 

Снос всего ЖФ, прогноз на основе 

генерального плана, тыс. м
2
 

0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 

Снос всего ЖФ, прогноз на основе 
утвержденной схемы теплоснабже-

ния,  
тыс. м

2
 

0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,5 12,2 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

Снос всего ЖФ, прогноз на основе 

актуализированной схемы тепло-
снабжения,  

тыс. м
2
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 6,6 10,5 15,1 19,1 22,6 26,6 30,9 35,1 35,1 35,1 
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Среднегодовой темп ввода застраиваемого жилищного фонда с централизован-

ным теплоснабжением согласно актуализированной схеме теплоснабжения за период с 

2022 по 2033 годы составит около 291 тыс. м2. 

Среднегодовой темп сноса аварийного и ветхого жилищного фонда за период с 

2022 по 2033 годы составит около 3,2 тыс. м2. 

Средний ежегодный темп ввода общественно-деловой застройки с централизо-

ванным теплоснабжением за период с 2022 по 2033 годы составит около 38 тыс. м2.  

Динамика изменения потребления тепловой энергии абонентами жилищного и об-

щественно-делового фонда ГО город Стерлитамак с централизованным теплоснабже-

нием, согласно актуализированной схемы теплоснабжения, на период до 2033 года по-

казана на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.5 – Динамика изменения теплопотребления абонентами жилищного, общественно-делового фондов 
с централизованным теплоснабжением на период до 2033 года  
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4 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 3 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ» 

В рамках актуализации схемы теплоснабжения в части электронной модели вы-

полнены следующие работы: 

 выверка трассировки и характеристик тепловых сетей по предоставленным 

данным теплоснабжающих организаций; 

 выверка и соответствующая корректировка подключенных потребителей в 

соответствии с предоставленными базами абонентов теплоснабжающих 

организаций; 

 калибровка электронной модели по фактическим данным из суточных ве-

домостей источников тепловой энергии. 

Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения города Салават  

обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к электронным моделям в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г (с изменени-

ями и дополнениями).  
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5 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 4 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕП-

ЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

Глава скорректирована в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 

февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-

ки и утверждения» (с изменениями и дополнениями). В данной главе оставлены балан-

сы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теп-

лоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон 

действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) суще-

ствующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Сделаны 

выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспе-

чении перспективной тепловой нагрузки потребителей. Балансы тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки для актуализированного сценария перенесены в до-

кумент «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 

7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии (шифр 80420.ОМ-ПСТ.007.001). 

Скорректирован гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого ма-

гистрального вывода,  с  учетом корректировки прогнозируемых гидравлических режи-

мов в связи с изменением прогноза прироста тепловой нагрузки, гидравлический расчет 

приведен в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город-

ского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2033 года (актуализация 

на 2024 год). Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников теп-

ловой энергии и тепловой нагрузки. Приложение 1. Перспективные гидравлические 

режимы» (шифр 80420.ОМ-ПСТ.004.001). 

Перспективные балансы существующей тепловой мощности и прогнозируемой 

тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения скор-

ректированы с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки. 
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6 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 5 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ» 

 

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и 

корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения, а так же с учетом по-

вышения эффективности, качества и надежности функционирования систем централи-

зованного теплоснабжения города. 

При корректировке Главы была учтена действующая инвестиционная программа 

ООО «БашРТС», ООО «БГК» и АО «СРТС». 

Актуализированный вариант развития СЦТ города Стерлитамака приведен в доку-

менте «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения» (шифр 80445.ОМ-ПСТ.005.000).  
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НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  
ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 
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7 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 6 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРО-

ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕП-

ЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

 

Глава скорректирована с учетом изменения исходных данных, прогноза перспек-

тивной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

Актуализированный состав проектов приведен в документе «Обосновывающие ма-

териалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 6. Перспективные ба-

лансы производительности водоподготовительных установок и максимального по-

требления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах»  (шифр 80445.ОМ-ПСТ.006.000). 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  
ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 80445.ОМ-ПСТ.018.000 28 

8 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 7 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

 

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза прироста тепловой нагрузки и 

корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

Актуализированный состав проектов приведен в документе «Обосновывающие ма-

териалы к схеме теплоснабжения городского округа  город Стерлитамак Республики 

Башкортостан до 2033 года (актуализация на  2024 год). Глава 7. Предложения по стро-

ительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энер-

гии» (шифр 80445.ОМ-ПСТ.007.000). 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  
ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 80445.ОМ-ПСТ.018.000 29 

9 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 8 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ» 

 

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и 

корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом 

выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов).  

Актуализированный состав проектов приведен в документе «Обосновывающие ма-

териалы к схеме теплоснабжения городского  округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан до 2033 года (актуализация на  2024 год). Глава 8. Предложения по стро-

ительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 80445.ОМ-

ПСТ.008.000). 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  
ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 
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10 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 9 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГО-

РЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

В данную Главу изменения не вносились. Открытые системы теплоснабжения в го-

родском округе отутствуют. 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  
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11 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 10 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» 

 

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и 

корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения. 

Прогнозируемые топливные балансы сформированы с учетом корректировки про-

гноза тепловой нагрузки и мероприятий на источниках тепловой энергии (мощности). 

Актуализированные перспективные топливные балансы приведены в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стер-

литамак Республики Башкортостан до 2033 года (актуализация на  2024 год). Глава 10. 

Перспективные топливные балансы» (шифр 80445.ОМ-ПСТ.010.000). 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  
ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 80445.ОМ-ПСТ.018.000 32 

12 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 11 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 

Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию систем 

теплоснабжения в части тепловых сетей и новых котельных. 

Актуализированная оценка надежности теплоснабжения приведена в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стер-

литамак Республики Башкортостан до 2033 года (актуализация на  2024 год). Глава 11. 

Оценка надежности теплоснабжения» (шифр 80445.ОМ-ПСТ.011.000). 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  
ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 80445.ОМ-ПСТ.018.000 33 

13 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 12 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-

КОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИЮ» 

 

Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источни-

ков тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. 

Выполнена корректировка затрат по ряду проектов по развитию источников тепло-

вой энергии (мощности). 

Выполнена корректировка затрат по проектам по развитию системы транспорта 

теплоносителя. Сформированы обновленные величины удельных показателей стоимо-

сти строительства и реконструкции тепловых сетей. 

Актуализированное обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение приведено в документе «Обосновывающие материалы к 

схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

до 2033 года (актуализация на 2024 год). Глава 12. Обоснование инвестиций в строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение» (шифр 80445.ОМ-

ПСТ.012.000). 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  

ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 80445.ОМ-ПСТ.018.000 34 

14 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 13 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ» 

 

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа город Стерлита-

мак представлены с документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2033 года (актуали-

зация на  2024 год). Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения» (шифр 

80445.ОМ-ПСТ.013.000). 

Изменения индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа город 

Стерлитамак внесены с учетом новых проектов предлагаемых для реализации в актуа-

лизированном сценарии развития систем теплоснабжения городского округа и перспек-

тивных технико-экономических (эксплуатационных) показателей функционирования ис-

точников теплоснабжения, тепловых сетей и теплосетевых объектов. 

 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  

ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 80445.ОМ-ПСТ.018.000 35 

15 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 14 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ» 

Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источни-

ков тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. 

Выполнена корректировка затрат по ряду проектов по развитию источников тепло-

вой энергии (мощности). 

Выполнена корректировка затрат по проектам по развитию системы транспорта 

теплоносителя.  

Актуализированные тарифные последствия приведены в документе  «Обосновы-

вающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Рес-

публики Башкортостан до 2033 года (актуализация на  2024 год). Глава 14. Ценовые 

(тарифные) последствия» (шифр 80445.ОМ-ПСТ.014.000). 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  

ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 
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16 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 15 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ» 

 

Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций отсут-

ствуют. 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)  
ГЛАВА 18 «СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 
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17 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 16 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ «РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 

Глава скорректирована в соответствии с корректировкой предложений по развитию 

источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. 

Актуализированный реестр проектов схемы теплоснабжения приведен в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стер-

литамак Республики Башкортостан до 2033 года (актуализация на  2024 год). Глава 16. 

Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения» (шифр 

80445.ОМ-ПСТ.016.000). 
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18 АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ ГОРОДА, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В УТВЕРЖДЕН-

НОЙ РАНЕЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

18.1 Анализ выполнения проектов, предложенных в 

утвержденной в 2020 году схеме теплоснабжения по 

объектам ООО «БГК» 

 

Анализ реализации мероприятий для улучшения технико-экономических показате-

лей работы, показателей надежности и качества теплоснабжения, предусмотренных на 

ТЭЦ ООО «БГК» города Стерлитамак в соответствии с утвержденной ранее схемой теп-

лоснабжения, приведен в таблице 18.1.    

Таблица 18.1 – Анализ реализации мероприятий на ТЭЦ города Стерлитамак согласно утвержденной ранее 
схеме теплоснабжения  

№ про-
екта 

Наименование мероприятий 

Год окончания 
реализации 

мероприятия 
Примечание 

план факт 

1-1.1.1 
Модернизация поршневого воздушного ком-
прессора с его заменой на винтовой с частотно 
регулируемым приводов 

2020 2020 Работы завершены в 2020 году 

1-1.1.2 
Модернизация производственных паропрово-
дов 16 ата 

2020 2020 Работы завершены в 2020 году. 

1-1.1.3 
Модернизация ТГ-5 типа ПТ-60-130/13 с заме-
ной регулирующих клапанов на клапаны с вы-
сокогерметичными уплотнениями 

2020 2020 Работы завершены в 2020 году. 

1-1.1.4 

Модернизация автоматической установки пен-
ного пожаротушения с переводом пожароту-
шения в кабельных сооружениях на тушение 
тонкораспыленной водой 

2021 2022 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

1-1.1.5 
Модернизация турбоагрегата типа Т-100-130 
ст. №9 

2021 2024 
Окончание работ перенесено на 
2025 год 

1-1.1.6 
Установка системы отпугивания птиц (репел-
лентная защита) на ОРУ-110/220 кВ (пп 
НСтТЭЦ) 

2020 2020 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

1-1.1.7 
Разработка ТЭО возможности увеличения 
отпуска тепловой энергии с ТЭЦ 

2020 2020 Работы завершены в 2020 году. 

1-1.1.8 

Выполнение ТЭО с разработкой проектно- 
сметной документации  по оснащению систе-
мой непрерывного автоматического химическо-
го контроля водно-химического режима (АХК 
ВХР) (пп НСтТЭЦ) 

2020 2021 
В процессе реализации, окончание 
в 2021 году 

1-1.1.9 

Выполнение ТЭО с разработкой проектно- 
сметной документации  по оснащению систе-
мой непрерывного автоматического химическо-
го контроля водно-химического режима (АХК 
ВХР) 

2020 2021 
В процессе реализации, окончание 
в 2021 году 

1-1.1.10 Модернизация кровли химического цеха 2020 2020 Работы завершены в 2020 году 

1-1.1.11 
Установка системы консервации для паровой 
турбины Т-100-130 ст.№9 

2020 2021 
В процессе реализации, окончание 
в 2021 году 
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№ про-
екта 

Наименование мероприятий 

Год окончания 
реализации 

мероприятия 
Примечание 

план факт 

1-1.1.12 
Модернизация схемы питательного тракта с 
заменой насосного агрегата ПЭН-7 с установ-
кой ЧРП 

2021 2021 
Реализация запланирована в 2021 
году 

1-1.1.13 
Техническое перевооружение реагентного 
хозяйства и склада хранения извести (пп 
НСтТЭЦ) 

2022 2023 
Реализация запланирована в 2023 
году 

1-1.1.14 
Техническое перевооружение тепловой схемы 
МНС с возвратом конденсата в деаэраторы 
1,2ата 

2022 2022 
Реализация запланирована в 2022 
году 

1-1.1.15 
Модернизация системы контроля и сигнализа-
ции довзрывоопасной концентрации газа ГРП, 
мазутного хозяйства (пп НСтТЭЦ) 

2020 2020 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

1-1.1.16 Модернизация обессоливающей установки 2020 2021 
В процессе реализации, окончание 
в 2021 году 

1-1.1.17 Реализация проекта по комплексу ИТСО 2020 2021 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

1-1.1.18 
Реализация проекта по комплексу ИТСО (пп 
НСтТЭЦ) 

2020 2021 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

1-1.1.19 
Модернизация подсистем САУГ, ТЗиБ, ТС, ДУ, 
ИИС на ПК ТГМ-84 ст.№4 по типовому проекту 

2022 2022 
Реализация запланирована в 2022 
году 

1-1.1.20 
Приобретение станций оператора АСУТП техно-
логического оборудования (27 ед.) 

2020 2020 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

1-1.1.21 
Приобретение газоанализатора для нужд ПТО (пп 
НСтТЭЦ) 

2020 2020 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

1-1.1.22 
Приобретение установки очистки масел для нужд 
турбинного отделения КТЦ 

2020 2020 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

1-1.1.23 
Оснащение парка приборов для нужд ПХАЛ (19 
ед.) 

2020 2020 
Мероприятие не реализовано и 
нет в актуализированной ИПР 
ООО «БГК» до 2023 года 

 

Из приведенной выше приведенной таблицы следует, что большинство мероприя-

тий запланированных в утвержденной схеме теплоснабжения выполняется практически 

в срок, указанный в схеме теплоснабжения или с незначительным изменением сроков. 

Мероприятия запланированные в утвержденной схеме теплоснабжения и не реа-

лизованные до 2021 года и не включенные в актуализированную инвестиционную про-

грамму ИПР ООО «БГК» до 2023 года: 

 Модернизация автоматической установки пенного пожаротушения с перево-

дом пожаротушения в кабельных сооружениях на тушение тонкораспылен-

ной водой; 

 Установка системы отпугивания птиц (репеллентная защита) на ОРУ-

110/220 кВ (пп НСтТЭЦ); 

 Модернизация системы контроля и сигнализации довзрывоопасной концен-

трации газа ГРП, мазутного хозяйства (пп НСтТЭЦ); 

 Реализация проекта по комплексу ИТСО; 
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 Реализация проекта по комплексу ИТСО (п.п. НСтТЭЦ); 

 Приобретение станций оператора АСУТП технологического оборудования 

(27 ед.); 

 Приобретение газоанализатора для нужд ПТО (пп НСтТЭЦ); 

 Приобретение установки очистки масел для нужд турбинного отделения 

КТЦ; 

 Оснащение парка приборов для нужд ПХАЛ (19 ед.). 

 

18.2 Анализ выполнения проектов, предложенных в 

утвержденной в 2020 году схеме теплоснабжения по 

объектам ООО «БашРТС» 

 

В утвержденной ранее схеме теплоснабжения города Стерлитамак запланирована 

реконструкция котельных котельного цеха №7 ООО «БашРТС». Предложенные меро-

приятия по котельным и их реализация представлены в таблице 18.2. 

Таблица 18.2 – Анализ выполнения мероприятий по источникам тепла и тепловым сетям ООО «БашРТС», пред-
ложенных в утверждённой схеме теплоснабжения  

№ пр-та 
(п/п) 

Мероприятия 
Сроки реализации 

Примечания 
план факт 

КЦ-7 

2-1.1.1 

Реконструкция газового оборудования и систем кон-
троля и управления водогрейного котла (ВК №3) типа 
КВГМ-100 с целью обеспечения автоматического режи-
ма работы котла и соответствия газового оборудования 
котла требованиям правил (КЦ-7) 

2020 2020 Мероприятие реализовано 

2-1.1.2 
Комплекс работ по проектированию и реконструкции 
устройств компенсации реактивной мощности в распре-
делительных устройствах КЦ-7  

2024 2024 Выполняется в срок 

2-1.1.3 Реконструкция узла учёта природного газа в КЦ-7 2020 2020 Мероприятие реализовано 

2-1.1.4 
Установка передвижной насосной станции для перекач-
ки мазута котельного цеха №7  

2021 2022 Выполняется в срок 

2-1.1.5 

«Реконструкции котельного цеха №7 «БашРТС-
Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» в мини-ТЭЦ 
при помощи установки паровой винтовой машины сум-
марной электрической мощностью до 800 (500) кВт 
напряжением 6 кВ 

2025 2024 
Отсутствует в инвестицион-
ной программе ООО «Баш-
РТС»* 

2-1.1.6 

Техперевооружение газового оборудования и систем 
контроля и управления водогрейного котла (ВК №1) 
типа КВГМ-100 с целью обеспечения автоматического 
режима работы котла и соответствия газового оборудо-
вания котла требованиям правил (КЦ-7) 

2021 2022 Выполняется в срок 

2-1.1.7 
«Модернизация узлов учёта природного газа на МКУ-
1,2,3,4,7,8,10,14 » 

2021 2021 Выполняется в срок 

2-1.1.8 
Реконструкция малой котельной №7 с установкой двух 
котлов МИКРО-100 ст.№1, №2, в г. Стерлитамак, ул. 
К.Маркса,54 

2021 2021 Выполняется в срок 

2-1.1.9 Установка автоматической системы регулирования и 2024 2025 Выполняется в срок 
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№ пр-та 
(п/п) 

Мероприятия 
Сроки реализации 

Примечания 
план факт 

системы контроля управления на сетевые бойлеры с 
разработкой ПСД (КЦ-7). 

2-1.1.10 
Установка узлов учёта тепловой энергии в МКУ-
2,3,7,10,14 КЦ-7 

2024 2025  Выполняется в срок 

2-1.1.11 
Монтаж видеостены в помещении оперативно-
диспетчерской службы "БашРТС-Стерлитамак" 

2023 2023 
Отсутствует в инвестицион-
ной программе ООО «Баш-
РТС»* 

2-1.1.12 Установка охранной системы в КЦ-7 2021 2022 Выполняется в срок 

2-1.1.13 
Реконструкция МК-2 с увеличением установленной 
тепловой мощности до 11 Гкал/ч  

2021 2021 
Отсутствует в инвестицион-
ной программе ООО «Баш-
РТС»* 

Тепловые сети и теплосетевые объекты 

1 
Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от тепловой ка-
меры 302 до тепловой камеры 304а с заменой диа-
метра 600 мм на диаметр 800мм длиной 383 п.м. 

2021 
 

Отсутствует в инвестицион-
ной программе ООО «Баш-
РТС»* 

2 
Реконструкция тепловой магистрали 3 от тепловой 
камеры 304 до тепловой камеры 307 с увеличением 
диаметра с 600 мм на 800 мм длиной 1074 п.м. 

2025 
 

Отсутствует в инвестицион-
ной программе ООО «Баш-
РТС»* 

3 Строительство перемычки между ТМ-2 и ТМ-4 2024 
 

Выполняется 

4 
Строительство тепловых сетей в микрорайоне При-
брежный от ТМ-11 

2023 3 кв 2020 Выполняется 

5 
Строительство тепломагистрали ТМ-15 2Ду800мм в 
Западной части города 

2028 3 кв 2028 Выполняется 

6 
Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-
302 с заменой диаметра 600 мм на диаметр 800 мм 
длиной 1767 п.м. 

2019 2 кв 2020 
Отсутствует в инвестицион-
ной программе ООО «Баш-
РТС»* 

7 
Установка приборов учета ХВС, подпитки отопления и 
АСДК с выводом информации водного баланса в 
"ОИК-Диспетчер" в ЦТП СтРТС (54 компл.). 

2024 1 кв 2020 
Отсутствует в инвестицион-
ной программе ООО «Баш-
РТС»* 

8 
Реконструкция участка ТМ№1 от СтТЭЦ до ст. 52 
(замена 2Ду800 на 2 Ду1000-850,8п.м.) 

2026 3 кв 2026 Выполняется в срок 

9 
Вынос трубопровода ТМ-11 от ТК1132 до ТК1134 из 
зоны подтопления 

2021 3 кв 2021 Выполняется в срок 

10 
Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до 
тепловой камеры 302 с заменой диаметра 600 мм на 
диаметр 800 мм длиной 1767 п.м. 

2020 4 кв 2021 
Выполняется с изменением 
срока 

11 
Перенос коммерческого узла учета тепловой энергии 
на ТМ-1 СтТЭЦ. 

2021 4 кв 2021 Выполняется в срок 

*В соответствии с инвестиционной программой ООО «БашРТС» на период с 2021 по 2025 годы 

Из приведенной выше приведенной таблицы следует, что большинство мероприя-

тий запланированных в утвержденной схеме теплоснабжения выполняется практически 

в срок, указанный в схеме теплоснабжения за некоторым исключением. 

Мероприятия, запланированные в утвержденной схеме теплоснабжения и не реа-

лизованные до 2021 года и не включенные в актуализированную инвестиционную про-

грамму ИПР ООО «БГК» до 2023 года: 

 Реконструкции котельного цеха №7 «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО 

«БашРТС» в мини-ТЭЦ при помощи установки паровой винтовой машины 

суммарной электрической мощностью до 800 (500) кВт напряжением 6 кВ; 

 Монтаж видеостены в помещении оперативно-диспетчерской службы 

«БашРТС-Стерлитамак»; 

 Реконструкция МК-2 с увеличением установленной тепловой мощности до 
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11 Гкал/ч; 

 Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от тепловой камеры 302 до тепловой ка-

меры 304а с заменой диаметра 600 мм на диаметр 800мм длиной 383 п.м; 

 Реконструкция тепловой магистрали 3 от тепловой камеры 304 до тепловой 

камеры 307 с увеличением диаметра с 600 мм на 800 мм длиной 1074 п.м; 

 Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой диаметра 

600 мм на диаметр 800 мм длиной 1767 п.м; 

 Установка приборов учета ХВС, подпитки отопле-ния и АСДК с выводом ин-

формации водного баланса в "ОИК-Диспетчер" в ЦТП СтРТС (54 компл.). 

 

18.3 Анализ выполнения проектов, предложенных в 

утвержденной в 2021 году схеме теплоснабжения по 

объектам ООО «БГК» 

 

Анализ реализации мероприятий для улучшения технико-экономических показате-

лей работы, показателей надежности и качества теплоснабжения, предусмотренных на 

ТЭЦ ООО «БГК» города Стерлитамак в соответствии с утвержденной ранее схемой теп-

лоснабжения, приведен в таблице 18.3.    

Таблица 18.3 – Анализ реализации мероприятий на ТЭЦ города Стерлитамак согласно утвержденной ранее 
схеме теплоснабжения  

№ проек-
та 

Название проекта 

Срок реализа-
ции Отметка о реализации 

план факт 

1-1.1.1 
Модернизация производственных паропроводов 16 
ата 

2021 2020 Завершено 

1-1.1.2 
Модернизация ТГ-5 типа ПТ-60-130/13 с заменой 
регулирующих клапанов на клапаны с высокогерме-
тичными уплотнениями 

2021 2021 Завершено 

1-1.1.3 Модернизация турбоагрегата типа Т-100-130 ст. №9 2025 2024 
Выполнение работ с опереже-
нием графика. 

1-1.1.5 Модернизация паропровода острого пара к ТГ-2  2022 2023 
Окончание запланировано в 
2023 году 

1-1.1.8 

Разработка но-сметной документации по оснаще-
нию системой непрерывного автоматического хи-
мического контроля воднохимического режима (АХК 
ВХР) (пп НСтТЭЦ) 

2022 2022 
Окончание запланировано в 
2022 году 

1-1.1.9 

Разработка но-сметной документации по оснаще-
нию системой непрерывного автоматического хи-
мического контроля воднохимического режима (АХК 
ВХР) 

2022 2022 
Окончание запланировано в 
2022 году 

1-1.1.10 
Модернизация с установкой системы консервации 
для паровой турбины Т-100-130 ст.№9 

2021 2021 Завершено 

1-1.1.11 
Модернизация схемы питательного тракта с заме-
ной насосного агрегата ПЭН-7 с установкой ЧРП 

2021 2022 

Ненадлежащее исполнение 
контрагентом своих обяза-
тельств. Окончание 
планируется в 2022г. 

1-1.1.12 Модернизация реагентного хозяйства и склада 2022 2023 Завершение запланировано в 
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№ проек-
та 

Название проекта 

Срок реализа-
ции Отметка о реализации 

план факт 

хранения извести (пп НСтТЭЦ) 2023 году 

1-1.1.13 
Модернизация тепловой схемы мазутонасосной 
станции (МНС) с возвратом конденсата в деаэрато-
ры 1,2 ата 

2022 
 

Нет в актуализированной инве-
стиционной программе 

1-1.1.14 
Модернизация подсистем САУГ, ТЗиБ, ТС, ДУ, ИИС 
на ПК ТГМ-84 ст.№4 по типовому проекту 

2022 
 

Нет в актуализированной инве-
стиционной программе 

1-1.1.15  Модернизация обессоливающей установки 2021 2022 

Ненадлежащее исполнение 
контрагентом своих обяза-
тельств. Окончание 
планируется в 2022г. 

1-1.1.16 
 Выполнение работ на МНС с демонтажем двух 
мазутных резервуаров ст.№10, 11 СтТЭЦ филиал 
ООО БГК 

2022 2022 
Окончание запланирована на 
2022 год 

1-1.1.17 
Модернизация автоматики сигнализации и эвакуа-
ции при пожаре (СтТЭЦ) 

2022 
 

Нет в актуализированной инве-
стиционной программе 

1-1.1.19 

Модернизация автоматической установки пенного 
пожаротушения с переводом пожаротушения в 
кабельных сооружениях на тушение тонкораспы-
ленной водой 

2021 
 

Нет в актуализированной инве-
стиционной программе 

1-1.1.20 
Реализация а по комплексу ИТСО (Монтаж инте-
грированного комплекса инженерно-технических 
средств охраны) 

2021 2021 
Ненадлежащее исполнение 
контрагентом своих обяза-
тельств в 2021г. 

1-1.1.21 
Реализация а по комплексу ИТСО пп НСтТЭЦ 
(Монтаж интегрированного комплекса инженерно-
технических средств охраны) 

2021 2021 
Ненадлежащее исполнение 
контрагентом своих обяза-
тельств в 2021г. 

 

Из приведенной выше приведенной таблицы следует, что большинство мероприя-

тий запланированных в утвержденной схеме теплоснабжения выполняется практически 

в срок, указанный в схеме теплоснабжения или с незначительным изменением сроков. 

Мероприятия запланированные в утвержденной схеме теплоснабжения и не реа-

лизованные до 2023 года и не включенные в актуализированную инвестиционную про-

грамму ИПР ООО «БГК» до 2023 года: 

 Модернизация тепловой схемы мазутонасосной станции (МНС) с возвра-

том конденсата в деаэраторы 1,2 ата; 

 Модернизация подсистем САУГ, ТЗиБ, ТС, ДУ, ИИС на ПК ТГМ-84 ст.№4 

по типовому проекту; 

 Модернизация автоматики сигнализации и эвакуации при пожаре 

(СтТЭЦ); 

 Реализация а по комплексу ИТСО пп НСтТЭЦ (Монтаж интегрированного 

комплекса инженерно-технических средств охраны). 
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18.4 Анализ выполнения проектов, предложенных в 

утвержденной в 2021 году схеме теплоснабжения по 

объектам ООО «БашРТС» 

В утвержденной ранее схеме теплоснабжения города Стерлитамак запланирована 

реконструкция котельных котельного цеха №7 ООО «БашРТС». Предложенные меро-

приятия по котельным и их реализация представлены в таблице 18.4. 

Таблица 18.4 – Анализ выполнения мероприятий по источникам тепла и тепловым сетям ООО «БашРТС», пред-
ложенных в утверждённой схеме теплоснабжения  

№ про-
екта 

Название проекта 

Срок реализа-
ции Отметка о реализации 

план факт 

Котельные 

2-1.1.2 
Установка передвижной насосной станции для 
перекачки мазута котельного цеха №7 

2022 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

2-1.1.3 

Техническое перевооружение газового оборудова-
ния и систем контроля и управления водогрейного 
котла (ВК №1) типа КВГМ-100 с целью обеспечения 
автоматического режима работы котла и соответ-
ствия газового оборудования котла требованиям 
правил (КЦ-7) 

2023 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

2-1.1.6 
Реконструкция вытяжной вентиляции системы 
постоянного сварочного поста КЦ-7 

2022 
 

Отсутствует в инвестиционной 
программе ООО «БашРТС»* 

2-1.1.8 
Приобретение техники и инвентаря производ-
ственного назначения 

2024 
 

Отсутствует в инвестиционной 
программе ООО «БашРТС»* 

2-1.1.10 Установка охранной системы в КЦ-7 2022 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

2-1.1.11 
Техническое перевооружение МКУ-1,2,3,4,7,8,10,14 
СтРТС с установкой узлов учёта природного газа 

2021 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

2-1.1.12 
Модернизация малой котельной №7 с установкой 
двух водогрейных котлов МИКРО-100 ст.№1, №2 

2021 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

Тепловые сети 

1 
г. Стерлитамак. Строительство тепловых сетей в 
микрорайоне Прибрежный 

2022 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

2 
г. Стерлитамак. Реконструкция тепловой сети ТМ-3 
от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой диаметра 600 мм на 
диаметр 800 мм длиной 1767 п.м. 

2022 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

3 

г. Стерлитамак. Техперевооружение ТМ-11 от т.А 
между ТК1132 и ТК1133 до т.Б между ТК1134 и 
ТК1135 2Ду500 длиной 190 п.м со смещением 
уровня оси трубопровода выше уровня подтопле-
ния грунтовыми водами 

2021 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

4 

г. Стерлитамак. Реконструкция тепловой магистра-
ли 3 от тепловой камеры 304 до тепловой камеры 
307 с увеличением диаметра с 600 мм на 800 мм 
длиной 1074 п.м. 

2021 2021 Реализовано 

5 
г.Стерлитамак. Реконструкция магистрального 
трубопровода ТМ-1 на участке от ТК-105 до ТК-107 
г.Стерлитамак. 

2022 2022 
Окончание реализации в 2022 
году 

6 
г.Стерлитамак. Техническое перевооружение ТМ-
11 от ТК1111 до ТК1115 

2022 2022 Реализовано 

7 
г. Стерлитамак. Установка коммерческого узла 
учета тепловой энергии на ТМ-1 Стерлитамак-
скойТЭЦ 

2022 2022 Реализовано 

*В соответствии с инвестиционной программой ООО «БашРТС» на период с 2022 по 2026 годы 

Из приведенной выше приведенной таблицы следует, что большинство мероприя-

тий запланированных в утвержденной схеме теплоснабжения выполняется практически 
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в срок, указанный в схеме теплоснабжения за некоторым исключением. 

Мероприятия, запланированные в утвержденной схеме теплоснабжения и не реа-

лизованные до 2021 года и не включенные в актуализированную инвестиционную про-

грамму ИПР ООО «БашРТС» до 2025 года: 

 Реконструкция вытяжной вентиляции системы постоянного сварочного 

поста КЦ-7; 

 Приобретение техники и инвентаря производственного назначения  

 

18.5 Анализ выполнения проектов, предложенных в 

утвержденной в 2022 году схеме теплоснабжения по 

объектам ООО «БГК» 

 

Анализ реализации мероприятий для улучшения технико-экономических показате-

лей работы, показателей надежности и качества теплоснабжения, предусмотренных на 

ТЭЦ ООО «БГК» города Стерлитамак в соответствии с утвержденной ранее схемой теп-

лоснабжения, приведен в таблице 18.5.    

Таблица 18.5 – Анализ реализации мероприятий на ТЭЦ города Стерлитамак согласно утвержденной ранее 
схеме теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Запланированный год 
реализации мероприя-

тия 
Выполнение 

1 
Модернизация главного паропровода ПК 
ТГМ-151Б ст. №13 

2022 2022 Завершено 1 кв. 2022 г. 

2 
Модернизация тепловой схемы с установкой 
РОУ 8/1,2 ата 

2022 2023 Завершено 1 кв. 2022 г. 

3 

Модернизация схем технологических защит 
и блокировок с внедрением микропроцес-
сорной техники на паровых котлах ТГМ-151Б 
ст.№13 Салаватской ТЭЦ на базе типового 
проекта 

2022 2022 Окончание реализации в 2023 году 

4 
Модернизация ТГ-7 с организацией допол-
нительного отбора 35 ата 

2022 2022 Окончание реализации в 2023 году 

5 
Модернизация конвективного пароперегре-
вателя (КПП) 1, 2 ступени парового котла 
(ПК) ТГМ-151Б ст. № 14 

2022 2025 Окончание реализации в 2023 году 

6 

Модернизация схем технологических защит 
и блокировок с внедрением микропроцес-
сорной техники на котлах ТГМ-151Б ст.№15 
Салаватской ТЭЦ на базе типового проекта 

2023 2024 
Окончание реализации запланировано 
в 2024 году 

7 
Модернизация подсистем АР, ТЗиБ с внед-
рением микропроцессорной техники на ПК 
ТП-14-3 ст.№12 на базе типового проекта 

2022 2022 
Окончание реализации запланировано 
в 2023 году 

8 
Модернизация обмуровки парового котла 
типа ТГМ- 151Б ст.№13 

2022 2022 
Окончание реализации запланировано 
в 2023 году 

9 
Модернизация коммерческих узлов учета 
тепловой энергии с их заменой (15 ед.) 

2022 2022 Завершено 1 кв. 2022 г. 

10 
Техперевооружение ПЭН-10,11,12 с установ-
кой одного ЧРП на группу насосов 

2023 2023 
Окончание реализации запланировано 
в 2024 году 

11 Модернизация схемы подпитки с установкой 2023 2023 Окончание реализации запланировано 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Запланированный год 
реализации мероприя-

тия 
Выполнение 

одного резервуара БАГВ-2000 м3 в 2023 году 

 

18.6 Анализ выполнения проектов, предложенных в 

утвержденной в 2022 году схеме теплоснабжения по 

объектам ООО «БашРТС» 

В утвержденной ранее схеме теплоснабжения города Стерлитамак запланирована 

реконструкция котельных котельного цеха №7 ООО «БашРТС» и  предложенные меро-

приятия по котельным, тепловым сетям и теплосетевым объектам и их реализация 

представлены в таблице 18.6.  

Таблица 18.6 – Анализ выполнения мероприятий по источникам тепла и тепловым сетям ООО «БашРТС», 
предложенных в утверждённой схеме теплоснабжения  

№ 
п/п 

Название проекта 
Срок реализации 

Отметка о реализации 
план факт 

Источники теплоснабжения 

1 
Установка передвижной насосной станции для пере-
качки мазута котельного цеха №7 

2022     

2 

Техническое перевооружение газового оборудования 
и систем контроля и управления водогрейного котла 
(ВК №1) типа КВГМ-100 с целью обеспечения авто-
матического режима работы котла и соответствия 
газового оборудования котла требованиям правил 
(КЦ-7) 

2022     

3 
Модернизация малой котельной №7 с установкой 
двух водогрейных котлов МИКРО-100 ст.№1, №2 

2022  2023 
 Повторное выставление лота 
на закупку, т.к. не было ни одной 
заявки на участие 

4 
Техническое перевооружение коммерческого узла 
учёта тепловой энергии и теплоносителя  КЦ-7 

2023  2023 
Реализовано на 40%, окончание 
реализации мероприятия пла-
нируется в 2023 году 

5 Установка охранной системы в КЦ-7 2022  2023 
 Оформление документов на 
ввод ОС 

6 
Приобретение фильтровентиляционной установки 
(ФВУ) для постоянного сварочного поста КЦ-7 

2023  2023  Лот на закупочных процедурах 

Тепловые сети 

1 
г. Стерлитамак, Строительство тепловой сети от УТ1 
до К.Маркса 150а (2Ду100) 

2024  2024 
 Согласование договора на 
выполнение ПИР 

2 
г. Стерлитамак. Строительство тепломагистрали ТМ-
15 2Ду800мм в Западной части города 

2029  2029 
 Согласование ППиМТ в адми-
нистрации 

 

 


