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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию тепловых сетей и сооружений на них разработаны в соответствии с пунктом 43 

Требований к схемам теплоснабжения, состоящим из следующих предложений: 

 реконструкция и (или) модернизация и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефи-

цитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (ис-

пользование существующих резервов); 

 строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производ-

ственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; 

 строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежно-

сти теплоснабжения; 

 реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

 реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса; 

 строительство и реконструкция насосных станций. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 13 Требований выполнены 

предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевоору-

жению тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, из-

ложенных в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город-

ского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (ак-

туализация на 2022 год). Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения» (шифр 

80445.ОМ-ПСТ.005.000). В рассмотренном варианте полностью покрывается потреб-

ность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников 

тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. 

Результаты гидравлических расчетов при реализации мероприятий схемы тепло-

снабжения приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснаб-

жения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 

2033 года (актуализация на 2022 год).  Приложение 1 к Главе 4 «Перспективные гидрав-

лические режимы тепловых сетей» (шифр 80445.ОМ-ПСТ.004.001). 
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Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и со-

хранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований 

к надежности и безопасности теплоснабжения. 

Наименование участков и энергоисточников приведено в соответствии с электрон-

ной моделью системы теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республи-

ки Башкортостан. 

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема тепло-

снабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляет-

ся развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализа-

ции мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабже-

ния, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов 

может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий 

прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в 

границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфра-

структурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопро-

водов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факто-

ров, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не 

относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в 

период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). В соответствии с 

документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости 

работ. С мероприятий является ориентировочной. Финальная стоимость мероприяий 

будет определена по итогам выполнения проектных работ. 
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2 СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Предложения по строительству и реконструкции  и (или) модернизации тепловых 

сетей и сооружений на них сформированы в составе подгрупп проектов, реализация ко-

торых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существу-

ющим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существу-

ющих потребителей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и 

надежности систем теплоснабжения. 

С целью обеспечения возможности взаимной увязки проектов, разработанных в 

схеме теплоснабжения, и будущих инвестиционных программ теплоснабжающих орга-

низаций, формирование групп проектов по развитию системы транспорта теплоносите-

ля при разработке схемы теплоснабжения городского округа город Стерлитамак осу-

ществлено:  

 с учетом состава групп проектов, предусмотренных п. 43 Требований к схе-

мам теплоснабжения; 

 с учетом состава групп проектов, предусмотренных в соответствии с п. 9 

Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организа-

ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-

снабжения, а также требований к составу таких программ, утверждённых по-

становлением Правительства РФ №410 от 05.05.2014 г. 

 С учетом вышеизложенного, при разработке схемы теплоснабжения 

сформированы следующие группы проектов: 

 структура номера мероприятий (проектов) "XXX.XX.XX.XXX": 

 первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО: 

 ".001" – «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»; 

 ".002" – АО «Стерлитамакские Распределительные Тепловые Сети»; 

 ".000" – в целом для города. 

 вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в 

составе ЕТО: 

 ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них; 

 третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в 

составе ЕТО: 

 ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки; 
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 ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 

ликвидации котельных; 

 ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса; 

 ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки; 

 ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических ре-

жимов; 

 ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций; 

 ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций; 

 ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребите-

лей. 

 ".09" - подгруппа проектов по переводу потребителей с открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего 

водоснабжения. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

3.1 Предложения по строительству и реконструкции(или) 

модернизации тепловых сетей и сооружений на них для 

обеспечения перспективных приростов 

 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для под-

ключения новых потребителей приведен в таблицах  3.1-3.4, с указанием стоимости ме-

роприятий в ценах соответствующих лет с учетом НДС.  

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий представлены в табли-

цах 4.1 – 4.2. 

Таблица 3.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Год стро-
ит/реконс
трукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепло-
вой сети 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

матери-
ал 

Затраты с 
НДС, 

тыс.руб 

ТК-_РТС-1530-18 ПП_105_2027 55 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 1 201 

ТК-_РТС-1530-18 ПП_101_2026 73 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 1 530 

ТК-_РТС-1530-14 ТК-_РТС-1530-15 31 2025 150 Подземная бесканальная ППУ 938 

ТК-_РТС-1530-15 ПП_99_2025 34 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 877 

ТК-_РТС-1530-15 ПП_100_2026 39 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 924 

ТК-_РТС-1530-16 ТК-_РТС-1530-18 137 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 6 137 

ТК-_РТС-1530-18 ТК-_РТС-1530-19 59 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 2 643 

ТК-_РТС-1530-14 ТК-_РТС-1530-16 149 2024 350 Подземная канальная МВ 17 563 

ТК-_РТС-1530-13 ТК-_РТС-1530-14 131 2024 350 Подземная канальная МВ 15 441 

ТК-_РТС-1530-13 ТК-_РТС-1530-13/1 87 2025 250 Подземная бесканальная ППУ 4 060 

ТК-_РТС-1530-17 ПП_102_2026 36 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 967 

ТК-_РТС-1530-17 ПП_103_2026 46 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 1 090 

ТК-_РТС-1530-16/1 ПП_335_2027 106 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 2 315 

ТК-_РТС-1530-16 ТК-_РТС-1530-16/1 113 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 5 062 

ТК-_РТС-1530-5 ПП_345_2029 75 2026 70 Подземная бесканальная ППУ 1 535 

ТК-_РТС-1530-5 ПП_344_2028 75 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 2 187 

ТК-_РТС-1530-9 ПП_107_2027 30 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 740 

ТК-_РТС-1530-8 ТК-_РТС-1530-10 69 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 2 444 

ТК-_РТС-1530-8 ПП_346_2029 325 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 7 703 

ТК-_РТС-1530-13/9 ТК-_РТС-1530-13/10 98 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 3 925 

ТК-_РТС-1530-13/4 ПП_347_2029 39 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 1 185 

ТК-_РТС-1530-13/4 ПП_340_2028 114 2028 50 Подземная бесканальная ППУ 2 471 

ТК-_РТС-1530-13/8 ТК-_РТС-1530-13/9 28 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 1 121 

ТК-_РТС-1530-13/9 ПП_125_2031 12 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 349 

ТК-_РТС-1530-13/6 ПП_122_2030 20 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 558 

ТК-_РТС-1530-13/6 ПП_123_2030 31 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 865 

ТК-_РТС-1530-11 ПП_98_2025 19 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 432 

ТК-_РТС-1530-10 ТК-_РТС-1530-11 22 2024 150 Подземная бесканальная ППУ 639 

ТК-_РТС-1530-10 ПП_106_2027 38 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 064 

ТК-_РТС-1530-11 ТК-_РТС-1530-12 86 2024 150 Подземная бесканальная ППУ 2 497 

ТК-_РТС-1530-12 ПП_96_2024 28 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 693 

ТК-_РТС-1530-12 ПП_97_2025 32 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 728 

ТК-_РТС-1530-8 ТК-_РТС-1530-9 44 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 232 

ТК-_РТС-1530-13/5 ПП_333_2028 52 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 1 517 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Год стро-
ит/реконс
трукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепло-
вой сети 

Тепло-
изоля-
цион-
ный 

матери-
ал 

Затраты с 
НДС, 

тыс.руб 

ТК-_РТС-1530-9 ПП_108_2028 21 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 478 

ТК-_РТС-1530-13/2 ПП_119_2030 41 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 1 012 

ТК-_РТС-1530-13/3 ПП_121_2030 29 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 716 

ТК-_РТС-1530-13/3 ПП_120_2030 40 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 988 

ТК-_РТС-1530-13/1 ТК-_РТС-1530-13/2 256 2028 150 Подземная бесканальная ППУ 8 754 

ТК-_РТС-1530-13/2 ТК-_РТС-1530-13/3 87 2028 150 Подземная бесканальная ППУ 2 975 

ТК-_РТС-1530-13/3 ТК-_РТС-1530-13/4 84 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 2 450 

ТК-_РТС-1530-13/5 ТК-_РТС-1530-13/6 33 2030 125 Подземная бесканальная ППУ 1 045 

ТК-_РТС-1530-13/8 ПП_124_2031 168 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 4 883 

ТК-_РТС-1530-13/1 ТК-_РТС-1530-13/5 84 2025 250 Подземная бесканальная ППУ 3 920 

ТК-_РТС-1530-13/5 ТК-_РТС-1530-13/7 55 2025 200 Подземная бесканальная ППУ 2 030 

ТК-_РТС-1530-13/7 ТК-_РТС-1530-13/8 103 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 4 125 

ТК-_РТС-1530-16/5 ПП_130_2031 23 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 669 

ТК-_РТС-1530-16/7 ПП_337_2027 26 2027 50 Подземная бесканальная ППУ 541 

ТК-_РТС-1530-16/4 ТК-_РТС-1530-16/5 121 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 2 866 

ТК-_РТС-1530-16/5 ПП_336_2026 14 2026 50 Подземная бесканальная ППУ 280 

ТК-_РТС-1530-16/3 ПП_126_2031 35 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 900 

ТК-_РТС-1530-16/3 ПП_129_2031 37 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 1 075 

ТК-_РТС-1530-16/3 ПП_128_2031 111 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 3 226 

ТК-_РТС-1530-16/2 ПП_127_2031 24 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 617 

ТК-_РТС-1530-16/6 ПП_331_2024 22 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 425 

ТК-_РТС-1530-16/7 ПП_134_2032 17 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 584 

ТК-_РТС-1530-16/8 ПП_131_2032 31 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 1 065 

ТК-_РТС-1530-16/9 ПП_135_2032 51 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 1 752 

ТК-_РТС-1530-16/10 ПП_133_2032 41 2032 80 Подземная бесканальная ППУ 1 099 

ТК-_РТС-1530-16/10 ПП_132_2032 37 2032 100 Подземная бесканальная ППУ 1 120 

ТК-_РТС-1530-16/1 ТК-_РТС-1530-16/4 118 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 5 286 

ТК-_РТС-1530-16/1 ТК-_РТС-1530-16/2 98 2031 150 Подземная бесканальная ППУ 3 789 

ТК-_РТС-1530-16/2 ТК-_РТС-1530-16/3 16 2031 150 Подземная бесканальная ППУ 619 

ТК-_РТС-1530-16/4 ТК-_РТС-1530-16/6 42 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 1 488 

ТК-_РТС-1530-16/7 ТК-_РТС-1530-16/8 82 2032 200 Подземная бесканальная ППУ 4 030 

ТК-_РТС-1530-16/8 ТК-_РТС-1530-16/9 121 2032 150 Подземная бесканальная ППУ 4 874 

ТК-_РТС-1530-16/9 ТК-_РТС-1530-16/10 82 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 2 817 

ТК-_РТС-1530-13/11 ПП_136_2033 32 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 1 145 

ТК-_РТС-1530-13/10 ПП_338_2029 28 2029 50 Подземная бесканальная ППУ 632 

ТК-_РТС-1530-13/10 ТК-_РТС-1530-13/11 40 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 120 

ТК-_РТС-1530-13/11 ПП_330_2027 18 2027 70 Подземная бесканальная ППУ 384 

ТК-_РТС-1530-13/7 ПП_332_2027 13 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 284 

ТК-_РТС-1530-13/7 ПП_334_2025 81 2025 70 Подземная бесканальная ППУ 1 592 

ТК-_РТС-1530-13/10 ПП_137_2033 17 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 608 

ТК-_РТС-1530-13/10 ПП_339_2028 105 2028 70 Подземная бесканальная ППУ 2 333 

ТК-_РТС-1530А-4 ТК-_РТС-1530А-5 30 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 837 

ТК-_РТС-1530А-5 ПП_352_2030 57 2030 70 Подземная бесканальная ППУ 1 374 

ТК-_РТС-1530А-5 ПП_351_2030 10 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 247 

ТК-_РТС-1530А-3 ПП_353_2029 270 2029 50 Подземная бесканальная ППУ 6 098 

ТК-_РТС-1530А-3 ТК-_РТС-1530А-4 20 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 558 

ТК-_РТС-1530А-4 ПП_350_2030 27 2030 70 Подземная бесканальная ППУ 651 

ТК-_РТС-1530А-2 ТК-_РТС-1530А-3 231 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 7 019 

ТК-_РТС-1530А-2 ПП_349_2030 29 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 716 

ТК-_РТС-1530А-1 ПП_348_2030 27 2030 150 Подземная бесканальная ППУ 1 002 

ТК-_РТС-1530 ТК-_РТС-1530А-1 139 2029 200 Подземная бесканальная ППУ 6 042 

ТК-_РТС-1530А-1 ТК-_РТС-1530А-2 184 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 5 591 

ТК-_РТС-1530 ТК-_РТС-1530-1 174 2024 400 Подземная канальная МВ 23 718 

ТК-_РТС-1527/9 ПП_156_2030 21 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 519 

ТК-_РТС-1527/9 ПП_157_2030 24 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 593 

ТК-_РТС-1527/4 ПП_144_2026 19 2026 70 Подземная бесканальная ППУ 389 

ТК-_РТС-1527/4 ПП_143_2026 36 2026 70 Подземная бесканальная ППУ 737 

ТК-_РТС-1527/2 ТК-_РТС-1527/4 137 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 2 872 

ТК-_РТС-1527/2 ТК-_РТС-1527/3 32 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 860 

ТК-_РТС-1527/3 ПП_145_2026 37 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 876 

ТК-_РТС-1527/3 ПП_147_2027 36 2027 70 Подземная бесканальная ППУ 768 

ТК-_РТС-1527/3 ПП_146_2027 57 2027 70 Подземная бесканальная ППУ 1 216 

ТК-_РТС-1527/8 ПП_152_2029 63 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 1 493 

ТК-_РТС-1527/5 ТК-_РТС-1527/6 30 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 840 

ТК-_РТС-1527/6 ПП_154_2029 26 2029 70 Подземная бесканальная ППУ 602 

ТК-_РТС-1527/6 ПП_153_2029 53 2029 70 Подземная бесканальная ППУ 1 227 

ТК-_РТС-1527/6 ПП_148_2027 49 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 1 209 

ТК-_РТС-1527/7 ТК-_РТС-1527/8 163 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 4 953 
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ТК-_РТС-1527/7 ПП_155_2030 49 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 1 367 

ТК-_РТС-1527/1 ТК-_РТС-1527/10 206 2024 300 Подземная бесканальная ППУ 11 153 

ТК-_РТС-1527/13 ТК-_РТС-1527/16 58 2025 200 Подземная бесканальная ППУ 2 140 

ТК-_РТС-1527/10 ПП_151_2028 40 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 910 

ТК-_РТС-1527/10 ПП_150_2028 32 2028 100 Подземная бесканальная ППУ 823 

ТК-_РТС-1527/11 ТК-_РТС-1527/13 44 2024 300 Подземная бесканальная ППУ 2 382 

ТК-_РТС-1527/11 ТК-_РТС-1527/12 41 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 1 015 

ТК-_РТС-1527/10 ТК-_РТС-1527/11 106 2024 300 Подземная бесканальная ППУ 5 739 

ТК-_РТС-1527/12 ПП_142_2025 58 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 1 319 

ТК-_РТС-1527/13 ТК-_РТС-1527/14 104 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 2 575 

ТК-_РТС-1527/13 ТК-_РТС-1527/19 196 2031 250 Подземная бесканальная ППУ 11 693 

ТК-_РТС-1527/20 ПП_167_2033 57 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 2 040 

ТК-_РТС-1527/21 ПП_165_2033 77 2033 80 Подземная бесканальная ППУ 2 150 

ТК-_РТС-1527/20 ПП_166_2033 91 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 3 257 

ТК-_РТС-1527/15 ПП_141_2025 34 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 773 

ТК-_РТС-1527/14 ТК-_РТС-1527/15 55 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 1 362 

ТК-_РТС-1527/14 ПП_139_2024 18 2024 70 Подземная бесканальная ППУ 340 

ТК-_РТС-1527/15 ПП_138_2024 75 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 1 449 

ТК-_РТС-1527/12 ПП_149_2027 29 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 633 

ТК-_РТС-1527/12 ПП_140_2024 30 2024 70 Подземная бесканальная ППУ 566 

ТК-_РТС-1527/16 ПП_356_2026 90 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 2 419 

ТК-_РТС-1527/16 ТК-_РТС-1527/17 104 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 2 683 

ТК-_РТС-1526Б-20 ПП_145_2026 75 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 1 777 

ТК-_РТС-1526Б-20 ПП_143_2026 30 2026 70 Подземная бесканальная ППУ 614 

ТК-_РТС-1526Б-20 ПП_144_2026 48 2026 70 Подземная бесканальная ППУ 983 

ТК-_РТС-1527/17 ПП_355_2025 22 2025 70 Подземная бесканальная ППУ 432 

ТК-_РТС-1527/17 ТК-_РТС-1527/18 100 2030 125 Подземная бесканальная ППУ 3 165 

ТК-_РТС-1527/18 ПП_159_2031 52 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 1 511 

ТК-_РТС-1527/18 ПП_158_2030 36 2030 70 Подземная бесканальная ППУ 868 

ТК-_РТС-1527/8 ТК-_РТС-1527/9 68 2030 125 Подземная бесканальная ППУ 2 152 

ТК-_РТС-1527/19 ТК-_РТС-1527/19А 84 2031 200 Подземная бесканальная ППУ 3 963 

ТК-_РТС-1527/19А ТК-_РТС-1527/21 144 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 5 153 

ТК-_РТС-1527/22 ТК-_РТС-1527/23 38 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 1 105 

ТК-_РТС-1527/23 ПП_161_2031 34 2031 70 Подземная бесканальная ППУ 854 

ТК-СРТС-1104 ПП_321_2021 117 2021 150 Подземная бесканальная ППУ 3 004 

ТК-______-24ТК3 ПП_229_2024 12 2023 70 Подземная бесканальная ППУ 217 

ТК-______-24ТК6/1 ПП_62_2024 46 2024 70 Подземная бесканальная ППУ 868 

ТК-______-24ТК6/1 ПП_63_2024 5 2024 70 Подземная бесканальная ППУ 94 

ТК-______-24ТК6 ТК-______-24ТК6/1 43 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 831 

ТК-______-15ТК6 ПП_55_2023 5 2023 70 Подземная бесканальная ППУ 91 

ТК-___1__-11 ПП_60_2023 34 2023 50 Подземная бесканальная ППУ 601 

ТК-______-9ТК1 ПП_57_2022 19 2022 50 Подземная бесканальная ППУ 322 

ТК-ЦТП48_-2 ПП_95_2021 25 2021 70 Подземная бесканальная ППУ 417 

ТК-__П___-23 ТК-__П___-25 95 2028 200 Подземная бесканальная ППУ 3 964 

ТК-__П___-25 ПП_215_2028 58 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 1 320 

ТК-__П___-23 ПП_214_2028 60 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 1 365 

ТК-__П___-28 ТК-__П___-29 33 2030 125 Подземная бесканальная ППУ 1 045 

ТК-__П___-26 ТК-__П___-28 180 2030 150 Подземная бесканальная ППУ 6 680 

ТК-__П___-26 ТК-__П___-27 31 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 904 

ТК-__П___-25 ТК-__П___-26 99 2028 200 Подземная бесканальная ППУ 4 131 

ТК-__П___-27/1 ПП_217_2029 190 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 4 503 

ТК-__П___-27/1 ПП_218_2029 145 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 3 437 

ТК-__П___-27 ТК-__П___-27/1 15 2029 100 Подземная бесканальная ППУ 402 

ТК-__П___-29 ПП_222_2030 146 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 4 074 

ТК-__П___-29 ПП_221_2030 21 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 586 

ТК-__П___-29 ПП_220_2030 35 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 977 

ТК-__П___-27 ПП_219_2029 20 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 474 

ТК-__П___-27 ПП_216_2028 32 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 728 

ТК-__П___-21 ПП_208_2026 58 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 1 374 

ТК-__П___-21 ПП_209_2026 29 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 687 

ТК-__П___-19 ТК-__П___-23 24 2028 200 Подземная бесканальная ППУ 1 001 

ТК-__П___-18 ТК-__П___-19 55 2026 200 Подземная бесканальная ППУ 2 114 

ТК-__П___-17 ТК-__П___-18 101 2026 250 Подземная бесканальная ППУ 4 911 

ТК-__П___-16 ТК-__П___-17 34 2025 250 Подземная бесканальная ППУ 1 587 

ТК-__П___-15 ТК-__П___-16 41 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 1 837 

ТК-__П___-12 ТК-__П___-15 100 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 4 480 

ТК-__П___-11 ТК-__П___-12 82 2023 250 Подземная бесканальная ППУ 3 526 

ТК-__П___-10 ТК-__П___-11 27 2023 300 Подземная бесканальная ППУ 1 403 
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ТК-__П___-24 ПП_213_2028 57 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 1 297 

ТК-__П___-23 ТК-__П___-24 84 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 1 911 

ТК-__П___-19 ПП_210_2026 101 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 2 392 

ОТВ-001541 ПП_212_2027 13 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 284 

ОТВ-001541 ПП_211_2027 44 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 961 

ТК-__П___-18 ОТВ-001541 14 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 392 

ТК-__П___-18 ПП_366_2026 99 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 2 075 

ТК-__П___-16 ПП_363_2024 94 2024 100 Подземная бесканальная ППУ 2 052 

ТК-__П___-15 ПП_364_2025 43 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 978 

ТК-__П___-14 ПП_362_2024 68 2024 50 Подземная бесканальная ППУ 1 252 

ТК-__П___-14 ПП_361_2024 37 2024 50 Подземная бесканальная ППУ 681 

ТК-___П__-13 ТК-__П___-14 80 2024 50 Подземная бесканальная ППУ 1 473 

ТК-___П__-13 ПП_360_2023 23 2023 50 Подземная бесканальная ППУ 406 

ТК-__П___-12 ТК-___П__-13 72 2023 70 Подземная бесканальная ППУ 1 304 

ТК-__П___-10 ПП_359_2023 115 2023 50 Подземная бесканальная ППУ 2 032 

ТК-__П___-11 ПП_206_2025 18 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 409 

ТК-__П___-20 ТК-__П___-21 255 2026 150 Подземная бесканальная ППУ 8 035 

ТК-__П___-20 ТК-__П___-22 54 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 1 393 

ТК-__П___-17 ТК-__П___-20 212 2025 150 Подземная бесканальная ППУ 6 412 

ТК-__П___-22 ПП_207_2025 60 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 1 364 

ТК-__П___-22 ПП_365_2026 38 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 900 

ТК-__П___-9 ТК-__П___-10 64 2023 300 Подземная бесканальная ППУ 3 326 

ОТВ-001540 ТК-__П___-5 118 2022 100 Подземная бесканальная ППУ 2 373 

ТК-___П__-8 ТК-__П___-9 125 2023 300 Подземная бесканальная ППУ 6 496 

ТК-___П__-9 ПП_204_2024 30 2024 100 Подземная бесканальная ППУ 655 

ТК-___П__-9 ПП_205_2025 30 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 682 

ТК-___П__-8 ТК-___П__-9 31 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 768 

ТК-__П___-6 ПП_199_2023 14 2023 80 Подземная бесканальная ППУ 260 

ТК-__П___-5 ТК-__П___-6 118 2022 100 Подземная бесканальная ППУ 2 373 

ТК-__П___-5 ПП_358_2023 25 2023 80 Подземная бесканальная ППУ 464 

ОТВ-001540 ПП_200_2023 5 2023 80 Подземная бесканальная ППУ 93 

ТК-__П___-4 ОТВ-001540 39 2022 125 Подземная бесканальная ППУ 890 

ТК-___П__-3 ТК-__П___-4 23 2022 125 Подземная бесканальная ППУ 525 

ТК-___П__-3 ТК-___П__-8 99 2023 300 Подземная бесканальная ППУ 5 145 

ТК-__П___-1/1 ТК-___П__-3 39 2022 300 Подземная бесканальная ППУ 1 946 

ТК-__П___-1 ТК-__П___-1/1 186 2022 300 Подземная бесканальная ППУ 9 279 

ТК-__П___-7 ПП_202_2023 153 2023 100 Подземная бесканальная ППУ 3 206 

ТК-__П___-7 ПП_201_2023 34 2023 100 Подземная бесканальная ППУ 712 

ТК-__П___-7 ПП_203_2024 6 2024 100 Подземная бесканальная ППУ 131 

ТК-__П___-1/1 ТК-__П___-7 32 2023 150 Подземная бесканальная ППУ 892 

ТК-__П___-6 ПП_197_2022 56 2022 80 Подземная бесканальная ППУ 997 

ТК-__П___-4 ПП_198_2022 23 2022 80 Подземная бесканальная ППУ 409 

ТК-___П__-2 ПП_196_2022 150 2022 100 Подземная бесканальная ППУ 3 017 

ТК-___П__-2 ПП_194_2021 13 2021 100 Подземная бесканальная ППУ 251 

ОТВ-001539 ТК-___П__-2 29 2021 125 Подземная бесканальная ППУ 635 

ОТВ-001539 ПП_195_2021 50 2021 100 Подземная бесканальная ППУ 965 

ТК-__П___-1 ОТВ-001539 9 2021 150 Подземная бесканальная ППУ 231 

ТК-СРТС-1133 ПП_370_2020 43 2022 50 Подземная бесканальная ППУ 729 

ТК-______-усл.6_гвс ПП_30_2020_гвс 169 2026 50 Подземная бесканальная ППУ 3 376 

ТК-______-усл.6 ПП_30_2020_от 168 2026 50 Подземная бесканальная ППУ 3 356 

ТК-______-23 ПП_373_2022 49 2022 50 Подземная бесканальная ППУ 831 

ТК-_РТС-1527/19 ТК-_РТС-1527/20 73 2033 200 Подземная бесканальная ППУ 3 737 

ТК-_РТС-1527/21 ПП_164_2033 64 2033 100 Подземная бесканальная ППУ 2 019 

ТК-_РТС-1527/19А ТК-_РТС-1527/22 123 2031 200 Подземная бесканальная ППУ 5 802 

ТК-_РТС-1526Б-23 ТК-_РТС-1526Б-24 50 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 1 519 

ТК-_РТС-1526Б-21 ТК-_РТС-1526Б-22 49 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 372 

ТК-_РТС-1526Б-19 ТК-_РТС-1526Б-20 52 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 1 397 

ТК-_РТС-1526Б-24 ПП_155_2030 58 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 1 618 

ТК-_РТС-1526Б-24 ПП_153_2029 54 2029 70 Подземная бесканальная ППУ 1 250 

ТК-_РТС-1526Б-24 ПП_154_2029 81 2029 70 Подземная бесканальная ППУ 1 875 

ТК-_РТС-1526Б-22 ПП_148_2027 93 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 2 295 

ТК-_РТС-1526Б-22 ПП_146_2027 18 2027 70 Подземная бесканальная ППУ 384 

ТК-_РТС-1526Б-22 ПП_147_2027 38 2027 70 Подземная бесканальная ППУ 810 

ТК-СРТС-1109а ТК-__П___-1 480 2021 350 Подземная канальная МВ 50 041 

ТК-_РТС-1530-13/8 ТК-_РТС-1530-13/9 28 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 1 121 

ТК-_РТС-1530-13/7 ТК-_РТС-1530-13/8 103 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 4 125 

ТК-_РТС-1530-13/5 ТК-_РТС-1530-13/7 55 2025 200 Подземная бесканальная ППУ 2 030 

ТК-_РТС-1530-13/1 ТК-_РТС-1530-13/5 84 2025 250 Подземная бесканальная ППУ 3 920 
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ТК-_РТС-1530-13/10 ПП_339_2028 105 2028 70 Подземная бесканальная ППУ 2 333 

ТК-_РТС-1530-13/10 ТК-_РТС-1530-13/11 40 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 120 

ТК-_РТС-1530-13/10 ПП_137_2033 17 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 608 

ТК-_РТС-1530-13/8 ПП_124_2031 168 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 4 883 

ТК-_РТС-1530-13/9 ПП_125_2031 12 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 349 

ТК-_РТС-1530-13/7 ПП_334_2025 81 2025 70 Подземная бесканальная ППУ 1 592 

ТК-_РТС-1530-13/7 ПП_332_2027 13 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 284 

ТК-_РТС-1530-13/5 ПП_333_2028 52 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 1 517 

ТК-_РТС-1530-13/6 ПП_123_2030 31 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 865 

ТК-_РТС-1530-13/6 ПП_122_2030 20 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 558 

ТК-_РТС-1530-13/5 ТК-_РТС-1530-13/6 33 2030 125 Подземная бесканальная ППУ 1 045 

ТК-_РТС-1530-16/9 ТК-_РТС-1530-16/10 82 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 2 817 

ТК-_РТС-1530-16/8 ТК-_РТС-1530-16/9 121 2032 150 Подземная бесканальная ППУ 4 874 

ТК-_РТС-1530-16/7 ТК-_РТС-1530-16/8 82 2032 200 Подземная бесканальная ППУ 4 030 

ТК-_РТС-1530-16/6 ТК-_РТС-1530-16/7 49 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 1 962 

ТК-_РТС-1530-16/4 ТК-_РТС-1530-16/6 42 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 1 488 

ТК-_РТС-1530-16/2 ТК-_РТС-1530-16/3 16 2031 150 Подземная бесканальная ППУ 619 

ТК-_РТС-1530-16/1 ТК-_РТС-1530-16/2 98 2031 150 Подземная бесканальная ППУ 3 789 

ТК-_РТС-1530-16/1 ТК-_РТС-1530-16/4 118 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 5 286 

ТК-_РТС-1530-16 ТК-_РТС-1530-16/1 113 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 5 062 

ТК-_РТС-1530-16/1 ПП_335_2027 106 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 2 315 

ТК-_РТС-1530-16/10 ПП_132_2032 37 2032 100 Подземная бесканальная ППУ 1 120 

ТК-_РТС-1530-16/10 ПП_133_2032 41 2032 80 Подземная бесканальная ППУ 1 099 

ТК-_РТС-1530-16/9 ПП_135_2032 51 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 1 752 

ТК-_РТС-1530-16/8 ПП_131_2032 31 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 1 065 

ТК-_РТС-1530-16/7 ПП_134_2032 17 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 584 

ТК-_РТС-1530-16/6 ПП_331_2024 22 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 425 

ТК-_РТС-1530-16/4 ТК-_РТС-1530-16/5 121 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 2 866 

ТК-_РТС-1530-16/2 ПП_127_2031 24 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 617 

ТК-_РТС-1530-16/3 ПП_128_2031 111 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 3 226 

ТК-_РТС-1530-16/3 ПП_129_2031 37 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 1 075 

ТК-_РТС-1530-16/3 ПП_126_2031 35 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 900 

ТК-_РТС-1530-17 ПП_103_2026 46 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 1 090 

ТК-_РТС-1530-17 ПП_102_2026 36 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 967 

ТК-_РТС-1530-16 ТК-_РТС-1530-17 176 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 4 730 

ТК-_РТС-1530-13/3 ТК-_РТС-1530-13/4 84 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 2 450 

ТК-_РТС-1530-10 ТК-_РТС-1530-11 22 2024 150 Подземная бесканальная ППУ 639 

ТК-_РТС-1530-13/2 ТК-_РТС-1530-13/3 87 2028 150 Подземная бесканальная ППУ 2 975 

ТК-_РТС-1530-13/1 ТК-_РТС-1530-13/2 256 2028 150 Подземная бесканальная ППУ 8 754 

ТК-_РТС-1530-13/4 ПП_340_2028 114 2028 50 Подземная бесканальная ППУ 2 471 

ТК-_РТС-1530-13/4 ПП_347_2029 39 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 1 185 

ТК-_РТС-1530-13/3 ПП_120_2030 40 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 988 

ТК-_РТС-1530-13/3 ПП_121_2030 29 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 716 

ТК-_РТС-1530-13/2 ПП_119_2030 41 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 1 012 

ТК-_РТС-1530-9 ПП_107_2027 30 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 740 

ТК-_РТС-1530-9 ПП_108_2028 21 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 478 

ТК-_РТС-1530-7 ТК-_РТС-1530-8 52 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 1 842 

ТК-_РТС-1530-10 ПП_106_2027 38 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 064 

ТК-_РТС-1530-4 ПП_113_2029 33 2029 100 Подземная бесканальная ППУ 884 

ТК-_РТС-1530-4 ПП_109_2028 15 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 341 

ТК-_РТС-1530-7 ПП_326_2025 22 2025 80 Подземная бесканальная ППУ 443 

ТК-_РТС-1530-20 ПП_114_2029 108 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 3 281 

ТК-_РТС-1530-16 ТК-_РТС-1530-17 176 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 4 730 

ТК-_РТС-1530-21 ТК-_РТС-1530-22 61 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 2 443 

ТК-_РТС-1530-20 ПП_327_2027 53 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 484 

ТК-_РТС-1530-19 ТК-_РТС-1530-20 41 2027 150 Подземная бесканальная ППУ 1 346 

ТК-_РТС-1530-21 ПП_325_2023 47 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 908 

ТК-_РТС-1530-19 ТК-_РТС-1530-21 62 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 2 196 

ТК-_РТС-1530-6 ТК-_РТС-1530-7 69 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 2 444 

ТК-_РТС-1530-7 ТК-_РТС-1530-8 52 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 1 842 

ТК-_РТС-1530-6 ТК-_РТС-1530-13 241 2024 400 Подземная канальная МВ 32 851 

ТК-_РТС-1530-25 ТК-_РТС-1530-26 38 2029 150 Подземная бесканальная ППУ 1 354 

ТК-_РТС-1530-26 ПП_115_2029 50 2029 100 Подземная бесканальная ППУ 1 339 

ТК-_РТС-1530-23 ПП_104_2027 36 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 888 

ТК-_РТС-1530-24 ПП_329_2027 14 2030 50 Подземная бесканальная ППУ 329 

ТК-_РТС-1530-24 ПП_118_2030 19 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 530 

ТК-_РТС-1530-23 ТК-_РТС-1530-24 33 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 921 

ТК-_РТС-1530-25 ПП_117_2030 35 2030 150 Подземная бесканальная ППУ 1 299 
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ТК-_РТС-1530-26 ПП_116_2029 56 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 1 701 

ТК-_РТС-1530-22 ТК-_РТС-1530-25 88 2029 200 Подземная бесканальная ППУ 3 825 

ТК-_РТС-1530-22 ТК-_РТС-1530-23 51 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 428 

ТК-_РТС-1530-2/2 ПП_342_2024 26 2024 50 Подземная бесканальная ППУ 479 

ТК-_РТС-1530-2/1 ТК-_РТС-1530-2/2 177 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 4 383 

ТК-_РТС-1530-2/1 ПП_110_2028 30 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 683 

ТК-_РТС-1530-2 ТК-_РТС-1530-2/1 109 2024 150 Подземная бесканальная ППУ 3 165 

ТК-_РТС-1530-1 ТК-_РТС-1530-2 91 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 3 224 

ТК-_РТС-1530-2 ТК-_РТС-1530-3 34 2028 200 Подземная бесканальная ППУ 1 419 

ТК-_РТС-1530-3 ТК-_РТС-1530-4 99 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 2 451 

ТК-_РТС-1530-3 ПП_111_2028 35 2028 100 Подземная бесканальная ППУ 900 

ТК-_РТС-1530-3 ПП_112_2028 40 2028 100 Подземная бесканальная ППУ 1 028 

ТК-_РТС-1530-3 ПП_328_2024 66 2024 70 Подземная бесканальная ППУ 1 245 

ТК-_РТС-1530-1 ТК-_РТС-1530-6 120 2024 400 Подземная канальная МВ 16 358 

ТК-_РТС-1530-1 ТК-_РТС-1530-5 192 2028 150 Подземная бесканальная ППУ 6 566 

ТК-_РТС-1530-2/3 ПП_343_2025 203 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 5 237 

ТК-_РТС-1530-2/3 ПП_341_2027 39 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 092 

ТК-_РТС-1530-19 ТК-_РТС-1530-21 62 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 2 196 

ТК-_РТС-1530-22 ТК-_РТС-1530-25 88 2029 200 Подземная бесканальная ППУ 3 825 

ТК-_РТС-1530-25 ТК-_РТС-1530-26 38 2029 150 Подземная бесканальная ППУ 1 354 

ТК-_РТС-1530-7 ПП_326_2025 22 2025 80 Подземная бесканальная ППУ 443 

ТК-_РТС-1530-4 ПП_109_2028 15 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 341 

ТК-_РТС-1530-4 ПП_113_2029 33 2029 100 Подземная бесканальная ППУ 884 

ТК-_РТС-1530-3 ПП_112_2028 40 2028 100 Подземная бесканальная ППУ 1 028 

ТК-_РТС-1530-3 ПП_111_2028 35 2028 100 Подземная бесканальная ППУ 900 

ТК-_РТС-1530-2 ТК-_РТС-1530-3 34 2028 200 Подземная бесканальная ППУ 1 419 

ТК-_РТС-1530-18 ПП_105_2027 55 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 1 201 

ТК-_РТС-1530-18 ПП_101_2026 73 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 1 530 

ТК-_РТС-1530-19 ТК-_РТС-1530-20 41 2027 150 Подземная бесканальная ППУ 1 346 

ТК-_РТС-1530-14 ТК-_РТС-1530-15 31 2025 150 Подземная бесканальная ППУ 938 

ТК-_РТС-1530-15 ПП_99_2025 34 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 877 

ТК-_РТС-1530-15 ПП_100_2026 39 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 924 

ТК-_РТС-1530-16 ТК-_РТС-1530-18 137 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 6 137 

ТК-_РТС-1530-2/2 ТК-_РТС-1530-2/3 108 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 2 786 

ТК-_РТС-1527/5 ТК-_РТС-1527/7 103 2029 150 Подземная бесканальная ППУ 3 669 

ТК-_РТС-1527/1 ТК-_РТС-1527/5 50 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 2 003 

ТК-_РТС-1527/1 ТК-_РТС-1527/2 88 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 2 365 

ТК-_РТС-1527 ТК-_РТС-1527/1 45 2024 350 Подземная канальная МВ 5 304 

ТК-_РТС-1530-2/1 ТК-_РТС-1530-2/2 177 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 4 383 

ТК-_РТС-1530-2/3 ПП_341_2027 39 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 092 

ТК-_РТС-1530-2/1 ПП_110_2028 30 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 683 

ТК-_РТС-1530-22 ТК-_РТС-1530-23 51 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 428 

ТК-_РТС-1530-20 ПП_327_2027 53 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 484 

ТК-_РТС-1530-21 ТК-_РТС-1530-22 61 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 2 443 

ТК-_РТС-1530-21 ПП_325_2023 47 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 908 

ТК-_РТС-1530-8 ТК-_РТС-1530-9 44 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 232 

ТК-_РТС-1530-11 ТК-_РТС-1530-12 86 2024 150 Подземная бесканальная ППУ 2 497 

ТК-_РТС-1530-8 ТК-_РТС-1530-10 69 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 2 444 

ТК-_РТС-1530-6 ТК-_РТС-1530-7 69 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 2 444 

ТК-_РТС-1530-6 ТК-_РТС-1530-13 241 2024 400 Подземная канальная МВ 32 851 

ТК-_РТС-1530-5 ПП_345_2029 75 2026 70 Подземная бесканальная ППУ 1 535 

ТК-_РТС-1530-5 ПП_344_2028 75 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 2 187 

ТК-_РТС-1530-1 ТК-_РТС-1530-5 192 2028 150 Подземная бесканальная ППУ 6 566 

ТК-_РТС-1530-13/9 ТК-_РТС-1530-13/10 98 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 3 925 

ТК-_РТС-1530-1 ТК-_РТС-1530-6 120 2024 400 Подземная канальная МВ 16 358 

ТК-_РТС-1530-1 ТК-_РТС-1530-2 91 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 3 224 

ТК-_РТС-1530-2 ТК-_РТС-1530-2/1 109 2024 150 Подземная бесканальная ППУ 3 165 

ТК-_РТС-1530 ТК-_РТС-1530-1 517 2024 500 Подземная канальная МВ 80 992 

ТК-_РТС-1530-2/3 ПП_343_2025 203 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 5 237 

ТК-_РТС-1530А-5 ПП_352_2030 57 2030 70 Подземная бесканальная ППУ 1 374 

ТК-_РТС-1530А-1 ТК-_РТС-1530А-2 184 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 5 591 

ТК-_РТС-1530 ТК-_РТС-1530А-1 211 2029 200 Подземная бесканальная ППУ 9 171 

ТК-_РТС-1526Б-8 ПП_160_2031 89 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 2 289 

ТК-_РТС-1526Б-8 ПП_161_2031 19 2031 70 Подземная бесканальная ППУ 477 

ТК-_РТС-1526Б-6 ТК-_РТС-1526Б-8 167 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 4 854 

ТК-_РТС-1526Б-7 ПП_163_2032 28 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 962 

ТК-_РТС-1526Б-7 ПП_162_2031 26 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 756 

ТК-_РТС-1526Б-6 ТК-_РТС-1526Б-7 61 2031 150 Подземная бесканальная ППУ 2 358 
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ТК-_РТС-1526Б-5 ТК-_РТС-1526Б-6 123 2031 200 Подземная бесканальная ППУ 5 802 

ТК-_РТС-1526Б-5 ПП_164_2033 64 2033 100 Подземная бесканальная ППУ 2 019 

ТК-_РТС-1526Б-4 ТК-_РТС-1526Б-5 60 2031 200 Подземная бесканальная ППУ 2 830 

ТК-_РТС-1526Б-4 ПП_165_2033 16 2033 80 Подземная бесканальная ППУ 447 

ТК-_РТС-1526Б-3 ТК-_РТС-1526Б-4 116 2031 200 Подземная бесканальная ППУ 5 472 

ТК-_РТС-1526Б-3 ПП_166_2033 18 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 644 

ТК-_РТС-1526Б-2 ТК-_РТС-1526Б-3 101 2031 200 Подземная бесканальная ППУ 4 764 

ТК-_РТС-1526Б-2 ПП_167_2033 31 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 1 109 

ТК-_РТС-1526Б-1 ТК-_РТС-1526Б-2 267 2031 250 Подземная бесканальная ППУ 15 929 

ТК-_РТС-1526Б-26 ПП_157_2030 24 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 593 

ТК-_РТС-1526Б-26 ПП_156_2030 21 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 519 

ТК-_РТС-1526Б-25 ТК-_РТС-1526Б-26 68 2030 125 Подземная бесканальная ППУ 2 152 

ТК-_РТС-1526Б-25 ПП_152_2029 63 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 1 493 

ТК-_РТС-1526Б-23 ТК-_РТС-1526Б-25 47 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 1 428 

ТК-_РТС-1526Б-21 ТК-_РТС-1526Б-23 168 2029 150 Подземная бесканальная ППУ 5 985 

ТК-_РТС-1526Б-19 ТК-_РТС-1526Б-21 112 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 4 486 

ТК-_РТС-1526Б-18 ПП_158_2030 36 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 889 

ТК-_РТС-1526Б-17 ТК-_РТС-1526Б-18 100 2030 125 Подземная бесканальная ППУ 3 165 

ТК-_РТС-1526Б-17 ПП_355_2025 22 2025 70 Подземная бесканальная ППУ 432 

ТК-_РТС-1526Б-15 ТК-_РТС-1526Б-17 104 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 2 683 

ТК-_РТС-1526Б-9 ТК-_РТС-1526Б-19 269 2026 200 Подземная бесканальная ППУ 10 342 

ТК-_РТС-1526Б-15 ПП_356_2026 90 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 2 419 

ТК-_РТС-1526Б-16 ПП_151_2028 62 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 1 411 

ТК-_РТС-1526Б-16 ПП_150_2028 27 2028 100 Подземная бесканальная ППУ 694 

ТК-_РТС-1526Б-15 ТК-_РТС-1526Б-16 70 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 2 042 

ТК-_РТС-1526Б-12 ТК-_РТС-1526Б-15 135 2025 200 Подземная бесканальная ППУ 4 982 

ТК-_РТС-1526Б-14 ПП_140_2024 30 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 579 

ТК-_РТС-1526Б-14 ПП_149_2027 29 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 633 

ТК-_РТС-1526Б-13 ТК-_РТС-1526Б-14 36 2024 100 Подземная бесканальная ППУ 786 

ТК-_РТС-1526Б-13 ПП_142_2025 22 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 500 

ТК-_РТС-1526Б-12 ТК-_РТС-1526Б-13 44 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 1 090 

ТК-_РТС-1526Б-11 ТК-_РТС-1526Б-12 27 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 956 

ТК-_РТС-1526Б-10 ПП_138_2024 75 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 1 449 

ТК-_РТС-1526Б-11 ПП_139_2024 18 2024 70 Подземная бесканальная ППУ 340 

ТК-_РТС-1526Б-10 ТК-_РТС-1526Б-11 55 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 1 948 

ТК-_РТС-1526Б-10 ПП_141_2025 34 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 773 

ТК-_РТС-1526Б-9 ТК-_РТС-1526Б-10 39 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 1 747 

ТК-_РТС-1526Б-1 ТК-_РТС-1526Б-9 79 2024 300 Подземная бесканальная ППУ 4 277 

ТК-_РТС-1526А-3 ТК-_РТС-1526Б-1 674 2024 350 Подземная канальная МВ 79 444 

ТК-_РТС-1530-26 ПП_115_2029 50 2029 100 Подземная бесканальная ППУ 1 339 

ТК-_РТС-1530-26 ПП_116_2029 56 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 1 701 

ТК-_РТС-1530-20 ПП_114_2029 108 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 3 281 

ТК-_РТС-1530-25 ПП_117_2030 35 2030 150 Подземная бесканальная ППУ 1 299 

ТК-_РТС-1530-23 ТК-_РТС-1530-24 33 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 921 

ТК-_РТС-1530-23 ПП_104_2027 36 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 888 

ТК-_РТС-1530-2/2 ПП_342_2024 26 2024 50 Подземная бесканальная ППУ 479 

ТК-_РТС-1530-2/2 ТК-_РТС-1530-2/3 108 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 2 786 

ТК-_РТС-1530А-1 ПП_348_2030 27 2030 150 Подземная бесканальная ППУ 1 002 

ТК-_РТС-1530-24 ПП_118_2030 19 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 530 

ТК-_РТС-1530-13/11 ПП_136_2033 32 2033 125 Подземная бесканальная ППУ 1 145 

ТК-_РТС-1530-16/5 ПП_336_2026 14 2026 50 Подземная бесканальная ППУ 280 

ТК-_РТС-1530-16/5 ПП_130_2031 23 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 669 

ТК-_РТС-1530-24 ПП_329_2027 14 2030 50 Подземная бесканальная ППУ 329 

ТК-_РТС-1530-3 ПП_328_2024 66 2024 70 Подземная бесканальная ППУ 1 245 

ТК-_РТС-1530-13/11 ПП_330_2027 18 2027 70 Подземная бесканальная ППУ 384 

ТК-_РТС-1530-13/10 ПП_338_2029 28 2029 50 Подземная бесканальная ППУ 632 

ТК-_РТС-1530-16/7 ПП_337_2027 26 2027 50 Подземная бесканальная ППУ 541 

ТК-_РТС-1530А-2 ПП_349_2030 29 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 716 

ТК-_РТС-1530А-3 ПП_353_2029 270 2029 50 Подземная бесканальная ППУ 6 098 

ТК-_РТС-1530А-4 ТК-_РТС-1530А-5 30 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 837 

ТК-_РТС-1530А-5 ПП_351_2030 10 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 247 

ТК-_РТС-1530А-4 ПП_350_2030 27 2030 70 Подземная бесканальная ППУ 651 

ТК-_РТС-1530А-3 ТК-_РТС-1530А-4 20 2030 100 Подземная бесканальная ППУ 558 

ТК-_РТС-1530А-2 ТК-_РТС-1530А-3 231 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 7 019 

ТК-_РТС-1527/22 ТК-_РТС-1527/24 205 2031 150 Подземная бесканальная ППУ 7 926 

ТК-______-25 ПП_64_2021 157 2021 80 Подземная бесканальная ППУ 2 682 

ТК-______-16/1 ПП_94_2029 72 2029 100 Подземная бесканальная ППУ 1 928 

ТК-______-16/1 ПП_93_2028 60 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 1 365 
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ТК-_РТС-1527/24 ПП_162_2031 26 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 756 

ТК-_РТС-1527/24 ПП_163_2032 28 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 962 

ТК-_РТС-1527/23 ПП_160_2031 75 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 1 929 

ТК-_РТС-1530-11 ПП_98_2025 19 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 432 

ТК-_РТС-1530-12 ПП_97_2025 32 2025 100 Подземная бесканальная ППУ 728 

ТК-_РТС-1530-12 ПП_96_2024 28 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 693 

ТК-_РТС-1530-8 ПП_346_2029 325 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 7 703 

ТК-_РТС-1530-3 ТК-_РТС-1530-4 99 2024 125 Подземная бесканальная ППУ 2 451 

ТК-_РТС-1530-13 ТК-_РТС-1530-13/1 87 2025 250 Подземная бесканальная ППУ 4 060 

ТК-_РТС-1530-13 ТК-_РТС-1530-14 131 2024 350 Подземная канальная МВ 15 441 

ТК-_РТС-1530-14 ТК-_РТС-1530-16 149 2024 350 Подземная канальная МВ 17 563 

ТК-_РТС-1530-18 ТК-_РТС-1530-19 59 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 2 643 

ТК-_РТС-1526Б-18 ПП_159_2031 52 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 1 511 

ТК-_РТС-1530-16/6 ТК-_РТС-1530-16/7 49 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 1 962 

ТК-_РТС-1526А-39 ПП_433 237 2031 70 Подземная бесканальная ППУ 5 953 

ТК-СРТС-1138 ПП_380_2022 84 2022 100 Подземная бесканальная ППУ 1 689 

ТК-СРТС-105 ТК-СРТС-105-1 171 2022 80 Подземная бесканальная ППУ 3 044 

ТК-СРТС-105-1 ТК-СРТС-105-2 63 2022 80 Подземная бесканальная ППУ 1 121 

ТК-СРТС-105-2 ПП_381_2022 87 2022 70 Подземная бесканальная ППУ 1 512 

ТК-СРТС-105-2 ПП_382_2023 20 2023 50 Подземная бесканальная ППУ 353 

ТК-___103-1а ПП_383_2024 93 2024 70 Подземная бесканальная ППУ 1 754 

т.вр-1-гвс ПП_386_2023 26 2023 50 Подземная бесканальная ППУ 459 

т.вр-1 ПП_386_2023 27 2023 50 Подземная бесканальная ППУ 477 

ТК-__192_-5 ПП_313_2021 38 2021 50 Подземная бесканальная ППУ 619 

ТК-_РТС-1526А-27 ТК-_РТС-1526А-29 101 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 2 605 

ТК-_РТС-1526А-28 ПП_396_2026 20 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 419 

ТК-_РТС-1526А-27 ТК-_РТС-1526А-28 103 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 2 159 

ТК-_РТС-1526А-26 ТК-_РТС-1526А-27 37 2025 150 Подземная бесканальная ППУ 1 119 

ТК-_РТС-1526А-24 ПП_409_2029 66 2029 70 Подземная бесканальная ППУ 1 527 

ТК-_РТС-1526А-24 ПП_429 32 2029 50 Подземная бесканальная ППУ 723 

ТК-_РТС-1526А-24 ТК-_РТС-1526А-25 175 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 6 199 

ТК-_РТС-1526А-23 ПП_407_2027 164 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 3 582 

ТК-_РТС-1526А-22 ПП_405_2025 54 2025 80 Подземная бесканальная ППУ 1 087 

ТК-_РТС-1526А-23 ПП_406_2026 30 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 629 

ТК-_РТС-1526А-22 ТК-_РТС-1526А-23 238 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 5 638 

ТК-_РТС-1526А-22 ПП_428 44 2031 70 Подземная бесканальная ППУ 1 105 

ТК-_РТС-1526А-21 ТК-_РТС-1526А-22 194 2025 125 Подземная бесканальная ППУ 5 004 

ТК-_РТС-1526А-21 ПП_411_2031 20 2031 70 Подземная бесканальная ППУ 502 

ТК-_РТС-1526А-20 ТК-_РТС-1526А-21 56 2025 150 Подземная бесканальная ППУ 1 694 

ТК-_РТС-1526А-20 ПП_410_2030 171 2030 70 Подземная бесканальная ППУ 4 123 

ТК-_РТС-1526А-29 ПП_395_2025 58 2025 80 Подземная бесканальная ППУ 1 167 

ТК-_РТС-1526А-29 ТК-_РТС-1526А-29А 29 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 846 

ТК-_РТС-1526А-25 ТК-_РТС-1526А-26 85 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 3 011 

ТК-_РТС-1526А-25 ПП_397_2027 15 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 328 

ТК-_РТС-1526А-29А ПП_425 28 2029 70 Подземная бесканальная ППУ 648 

ТК-_РТС-1526А-29А ПП_424 150 2028 100 Подземная бесканальная ППУ 3 856 

ТК-_РТС-1526А-26 ТК-_РТС-1526А-30 466 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 16 507 

ТК-_РТС-1526А-30 ТК-_РТС-1526А-31 106 2024 200 Подземная бесканальная ППУ 3 755 

ТК-_РТС-1526А-31 ПП_394_2024 80 2024 80 Подземная бесканальная ППУ 1 545 

ТК-_РТС-1526А-31 ТК-_РТС-1526А-32 41 2026 150 Подземная бесканальная ППУ 1 292 

ТК-_РТС-1526А-32 ТК-_РТС-1526А-33 49 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 1 424 

ТК-_РТС-1526А-33 ПП_393_2033 20 2033 70 Подземная бесканальная ППУ 545 

ТК-_РТС-1526А-33 ТК-_РТС-1526А-34 156 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 4 534 

ТК-_РТС-1526А-34 ПП_392_2032 29 2032 80 Подземная бесканальная ППУ 777 

ТК-_РТС-1526А-34 ПП_391_2031 226 2031 70 Подземная бесканальная ППУ 5 677 

ТК-_РТС-1526А-32 ТК-_РТС-1526А-35 33 2026 150 Подземная бесканальная ППУ 1 040 

ТК-_РТС-1526А-35 ПП_423 73 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 1 594 

ТК-_РТС-1526А-35 ТК-_РТС-1526А-36 169 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 4 542 

ТК-_РТС-1526А-36 ПП_390_2030 45 2030 70 Подземная бесканальная ППУ 1 085 

ТК-_РТС-1526А-36 ТК-_РТС-1526А-37 128 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 3 440 

ТК-_РТС-1526А-37 ПП_389_2029 34 2029 70 Подземная бесканальная ППУ 787 

ТК-_РТС-1526А-37 ТК-_РТС-1526А-38 148 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 3 506 

ТК-_РТС-1526А-38 ПП_388_2028 123 2028 70 Подземная бесканальная ППУ 2 733 

ТК-_РТС-1526А-38 ПП_387_2026 32 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 671 

ТК-_РТС-1526А-6 ПП_430 93 2029 100 Подземная бесканальная ППУ 2 491 

ТК-_РТС-1526А-6 ТК-_РТС-1526А-7 357 2028 200 Подземная бесканальная ППУ 14 895 

ТК-_РТС-1526А-7 ПП_416_2031 166 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 4 825 

ТК-_РТС-1526А-7 ТК-_РТС-1526А-8 74 2031 150 Подземная бесканальная ППУ 2 861 
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ТК-_РТС-1526А-8 ПП_417_2031 18 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 463 

ТК-_РТС-1526А-8 ТК-_РТС-1526А-9 91 2032 150 Подземная бесканальная ППУ 3 665 

ТК-_РТС-1526А-9 ТК-_РТС-1526А-10 68 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 2 336 

ТК-_РТС-1526А-10 ПП_434 42 2032 80 Подземная бесканальная ППУ 1 126 

ТК-_РТС-1526А-10 ТК-_РТС-1526А-11 142 2032 100 Подземная бесканальная ППУ 4 300 

ТК-_РТС-1526А-11 ПП_418_2032 46 2032 70 Подземная бесканальная ППУ 1 204 

ТК-_РТС-1526А-11 ПП_419_2032 154 2032 70 Подземная бесканальная ППУ 4 030 

ТК-_РТС-1526А-9 ТК-_РТС-1526А-12 179 2033 100 Подземная бесканальная ППУ 5 647 

ТК-_РТС-1526А-12 ПП_421_2033 54 2033 80 Подземная бесканальная ППУ 1 508 

ТК-_РТС-1526А-12 ПП_420_2033 275 2033 80 Подземная бесканальная ППУ 7 677 

ТК-_РТС-1526А-7 ТК-_РТС-1526А-13 200 2028 150 Подземная бесканальная ППУ 6 839 

ТК-_РТС-1526А-13 ПП_426 48 2030 70 Подземная бесканальная ППУ 1 157 

ТК-_РТС-1526А-13 ПП_402_2031 62 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 1 595 

ТК-_РТС-1526А-13 ТК-_РТС-1526А-14 80 2028 150 Подземная бесканальная ППУ 2 736 

ТК-_РТС-1526А-14 ПП_403_2032 90 2032 80 Подземная бесканальная ППУ 2 412 

ТК-_РТС-1526А-14 ПП_401_2030 69 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 1 704 

ТК-_РТС-1526А-14 ТК-_РТС-1526А-15 169 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 4 929 

ТК-_РТС-1526А-15 ПП_404_2033 136 2033 70 Подземная бесканальная ППУ 3 707 

ТК-_РТС-1526А-15 ТК-_РТС-1526А-16 54 2028 125 Подземная бесканальная ППУ 1 575 

ТК-_РТС-1526А-16 ПП_400_2029 19 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 450 

ТК-_РТС-1526А-16 ТК-_РТС-1526А-17 256 2028 100 Подземная бесканальная ППУ 6 581 

ТК-_РТС-1526А-17 ПП_399_2029 50 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 1 185 

ТК-_РТС-1526А-17 ПП_398_2028 85 2028 70 Подземная бесканальная ППУ 1 888 

ТК-_РТС-1526А-31 ТК-_РТС-1526А-39 487 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 12 527 

ТК-_РТС-1526А-39 ПП_432 57 2031 70 Подземная бесканальная ППУ 1 432 

ТК-__1___-20 ПП_186_2030 22 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 543 

ТК-___М2_-1/2 ТК-__М2__-1/3 222 2021 80 Подземная бесканальная ППУ 3 793 

ТК-__М2__-1/3 ПП_310_2021 25 2021 50 Подземная бесканальная ППУ 407 

ТК-__М2__-1/3 ПП_368_2022 77 2022 50 Подземная бесканальная ППУ 1 306 

ТК-М2____-М2ТК1 ТК-__М2__-1/1 148 2021 150 Подземная бесканальная ППУ 3 800 

ТК-__М2__-1/1 ПП_308_2023 72 2023 125 Подземная бесканальная ППУ 1 711 

ТК-__М2__-1/1 ТК-___М2_-1/2 94 2021 100 Подземная бесканальная ППУ 1 815 

ТК-__4А__-3/1 ПП_24_2023 144 2023 100 Подземная бесканальная ППУ 3 017 

ТК-______-М4БТК5 ПП_311_2022 95 2022 125 Подземная бесканальная ППУ 2 168 

ТК-___1__-13 ПП_357_2029 114 2029 50 Подземная бесканальная ППУ 2 575 

ТК-__1___-20 ПП_183_2029 179 2029 100 Подземная бесканальная ППУ 4 794 

ТК-__1___-19 ТК-__1___-20 280 2029 125 Подземная бесканальная ППУ 8 507 

ТК-__1___-19/1 ПП_182_2028 57 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 1 297 

ТК-__1___-19/1 ТК-___1__-19/2 88 2027 150 Подземная бесканальная ППУ 2 889 

ТК-___1__-19/4 ПП_185_2030 29 2030 80 Подземная бесканальная ППУ 716 

ТК-___1__-14/1 ПП_193_2033 47 2033 80 Подземная бесканальная ППУ 1 312 

ТК-__1___-14 ТК-__1___-15 88 2032 80 Подземная бесканальная ППУ 2 358 

ТК-__1___-15 ПП_189_2032 13 2032 80 Подземная бесканальная ППУ 348 

ТК-_РТС-МЗ17 ТК-___1__-5 127 2026 150 Подземная бесканальная ППУ 4 002 

ТК-___1__-5 ПП_178_2026 11 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 231 

ТК-___1__-5 ТК-___1__-6 54 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 1 512 

ТК-__1___-7 ТК-__1___-8 160 2023 100 Подземная бесканальная ППУ 3 352 

ТК-__1___-8 ПП_171_2023 78 2023 80 Подземная бесканальная ППУ 1 446 

ТК-___1__-9 ТК-__1___-7 221 2023 150 Подземная бесканальная ППУ 6 159 

ТК-___1__-6а ПП_179_2027 34 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 839 

ТК-___1__-9 ПП_177_2023 37 2023 80 Подземная бесканальная ППУ 686 

ТК-__1___-10 ТК-___1__-9 79 2023 150 Подземная бесканальная ППУ 2 202 

ТК-__1___-10 ТК-___1__-11 34 2022 125 Подземная бесканальная ППУ 776 

ТК-___1__-11 ПП_168_2022 20 2022 80 Подземная бесканальная ППУ 356 

ТК-___1__-11 ТК-___1__-12 79 2022 125 Подземная бесканальная ППУ 1 802 

ТК-___1__-12 ПП_169_2022 17 2022 80 Подземная бесканальная ППУ 303 

ТК-___1__-12 ТК-___1__-13 78 2023 100 Подземная бесканальная ППУ 1 634 

ТК-_РТС-М37а ТК-__1___-10 76 2022 200 Подземная бесканальная ППУ 2 481 

ТК-__1___-7 ТК-__1___-14 112 2032 125 Подземная бесканальная ППУ 3 847 

ТК-__1___-14 ТК-___1__-14/1 39 2032 100 Подземная бесканальная ППУ 1 181 

ТК-___1__-14/1 ПП_190_2032 48 2032 80 Подземная бесканальная ППУ 1 286 

ТК-___1__-6 ТК-__1___-16 138 2033 100 Подземная бесканальная ППУ 4 353 

ТК-__1___-16 ПП_192_2033 108 2033 70 Подземная бесканальная ППУ 2 944 

ТК-__1___-18 ТК-___1__-18/1 53 2031 100 Подземная бесканальная ППУ 1 541 

ТК-___1__-18/1 ПП_187_2031 18 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 463 

ТК-___1__-18/1 ПП_188_2031 189 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 4 862 

ТК-__1___-19 ТК-__1___-19/1 37 2027 150 Подземная бесканальная ППУ 1 215 

ТК-___1__-19/2 ПП_184_2029 62 2029 80 Подземная бесканальная ППУ 1 470 
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ТК-___1__-19/2 ТК-___1__-19/3 13 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 364 

ТК-___1__-19/3 ПП_181_2028 84 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 1 911 

ТК-___1__-19/3 ТК-___1__-19/4 72 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 2 016 

ТК-___1__-19/4 ПП_180_2027 95 2027 125 Подземная бесканальная ППУ 2 660 

ТК-_РТС-1525 ТК-__1___-18 106 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 4 245 

ТК-__1___-18 ТК-__1___-19 39 2027 200 Подземная бесканальная ППУ 1 562 

ТК-___1__-13 ПП_170_2023 12 2023 80 Подземная бесканальная ППУ 223 

ТК-_М2ТК_-4 ПП_15_2021 56 2021 100 Подземная бесканальная ППУ 1 081 

ТК-___М2_-1/2 ТК-__М2__-1/4 186 2022 100 Подземная бесканальная ППУ 3 741 

ТК-__М2__-1/4 ПП_309_2022 38 2022 80 Подземная бесканальная ППУ 676 

ТК-__1___-8 ПП_172_2024 25 2024 100 Подземная бесканальная ППУ 546 

ТК-___1__-6 ТК-___1__-6а 124 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 3 060 

ТК-__1___-16 ПП_191_2033 38 2033 100 Подземная бесканальная ППУ 1 199 

ТК-______-М317а ПП_176_2023 99 2022 70 Подземная бесканальная ППУ 1 721 

ТК-_РТС-1526 ТК-_РТС-1526А-1 180 2024 300 Подземная бесканальная ППУ 9 746 

ТК-_РТС-1526А-1 ТК-_РТС-1526А-2 27 2027 100 Подземная бесканальная ППУ 666 

ТК-_РТС-1526А-2 ПП_415_2029 31 2029 70 Подземная бесканальная ППУ 717 

ТК-_РТС-1526А-2 ПП_414_2028 36 2028 70 Подземная бесканальная ППУ 800 

ТК-_РТС-1526А-2 ПП_413_2027 191 2027 80 Подземная бесканальная ППУ 4 171 

ТК-_РТС-1526А-1 ТК-_РТС-1526А-3 220 2024 300 Подземная бесканальная ППУ 11 911 

ТК-_РТС-1526А-3 ТК-_РТС-1526А-4 93 2025 250 Подземная бесканальная ППУ 4 340 

ТК-_РТС-1526А-4 ПП_431 34 2031 50 Подземная бесканальная ППУ 833 

ТК-_РТС-1526А-4 ТК-_РТС-1526А-5 99 2025 250 Подземная бесканальная ППУ 4 620 

ТК-_РТС-1526А-5 ПП_422_2025 27 2025 70 Подземная бесканальная ППУ 531 

ТК-_РТС-1526А-5 ТК-_РТС-1526А-6 146 2028 200 Подземная бесканальная ППУ 6 092 

ТК-_РТС-1526А-3 ТК-_РТС-1526А-18 133 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 5 958 

ТК-_РТС-1526А-18 ТК-_РТС-1526А-24 247 2024 250 Подземная бесканальная ППУ 11 065 

ТК-_РТС-1526А-18 ТК-_РТС-1526А-19 76 2025 200 Подземная бесканальная ППУ 2 805 

ТК-_РТС-1526А-19 ПП_412_2032 52 2032 70 Подземная бесканальная ППУ 1 361 

ТК-_РТС-1526А-19 ПП_427 116 2031 80 Подземная бесканальная ППУ 2 984 

ТК-_РТС-1526А-19 ТК-_РТС-1526А-20 187 2025 150 Подземная бесканальная ППУ 5 656 

ТК-_РТС-1526А-20 ПП_408_2028 91 2028 80 Подземная бесканальная ППУ 2 070 

ТК-224___-5 ж.д.10 мкр.от ТМ2 40 2026 80 Подземная бесканальная ППУ 839 

ТК-224___-3 ж.д.4 мкр. от ТМ2 52 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 1 232 

ТК-224___-8 ж.д.3 мкр. от ТМ2 40 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 948 

ТК-224___-4 ТК-224___-8 14 2026 125 Подземная бесканальная ППУ 376 

ТК-224___-1 ж.д.8 мкр. от ТМ2 151 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 3 577 

ТК-224___-8 адм.-хоз.учр.9 отТМ2 8 2026 70 Подземная бесканальная ППУ 164 

ТК-224___-7 ж.д.6 мкр. от ТМ2 35 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 829 

ТК-224___-7 ж.д.7 мкр. от ТМ2 19 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 450 

ТК-224___-7 ж.д.5 мкр. от ТМ2 8 2026 100 Подземная бесканальная ППУ 190 

ТК-224___-2 ТК-224___-7 16 2026 150 Подземная бесканальная ППУ 504 

ТК-______-М1АТК7 ТК-__821_-5 130 2022 125 Подземная бесканальная ППУ 2 966 

ТК-__821_-5 ПП_305_2020 123 2023 125 Подземная бесканальная ППУ 2 924 

ТК-__821_-5 ПП_306_2020 9 2022 70 Подземная бесканальная ППУ 156 

ТК-______-27 ПП_65_2022 49 2023 80 Подземная бесканальная ППУ 909 

г. Стерлитамак. Строительство тепломагистрали 
ТМ-15 в Западной части города 

4515 2025-2027 2Ду700 Эстакада МВ 623 226 

2570 2022-2025 1Ду700 канал МВ 443 345 

400 2022-2023 1Ду600 канал МВ 61 769 

1100 2022-2025 2Ду500 канал МВ 109 875 

г. Стерлитамак, Строительство тепловой сети от УТ1 до 
К.Маркса 150а. (2ДУ100) 

2024 
100 

Подземная канальная ППУ 1 219 

2025 Подземная канальная ППУ 8 945 

г. Стерлитамак. Строительство тепловой сети от ТК3 до 
УТ Западная 4 

2022 
 80 

Подземная бесканальная ППУ 617 

2023 Подземная бесканальная ППУ 7 404 

г. Стерлитамак, Строительство тепловой сети от ТК20-29 
до ТК20-30 ул.Комсомольская,43 

2022 ЦО 
2Ду200, 

ГВС 
Ду150/80 

Подземная канальная МВ 2 377 

2023 Подземная канальная МВ 13 275 

ИТОГО 3 028 979 
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Таблица 3.2 – Объемы нового строительства тепловых сетей АО «Стерлитамакские Распределительные Теп-

ловые Сети» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Затра-
ты с 
НДС, 

тыс.руб 

МКР5.Строительство тепловых сетей на микрорайоны №5А,5Б от тепловой камеры 
М5АТК-2 

800 2023 500 57 507 

МКР5. Строительство квартальных тепловых сетей в микрорайонах №5А, 5Б от 
проектируемой тепловой сети 2Ду500мм 

770 2021 70-200 72 210 

МКР2.Строительство тепловых сетей на многоэтажный жилой комплекс микрорайо-
на №2 Западного жилого района, квартал №2 "Л", участок №1 (25 этажн.) от тепло-

вой камеры М2ТК3. 
80 2021 200 2 857 

МКР2.Строительство тепловых сетей на детский сад в микрорайона №2 "И" Запад-
ного жилого района от тепловой камеры М2ТК10 до М2ТК11 и здания д/с . 

100 2021 100 9 174 

МКР2.Строительство тепловых сетей на школу в микрорайона №2 Западного жило-
го района от тепловой камеры М2ТК9 до М2ТК10 и здания школы. 

200 2021 100-250 8 051 

МКР2.Строительство тепловой сети на жилой дом №3 в микрорайоне №2 Западного 
жилого района от тепловой камеры М2ТКЗ. 

40 2021 150 1 279 

МКР2.Строительство тепловой сети от тепловой камеры М2ТК-5 мкр.2 до проекти-
руемой тепловой камеры на ТМ-15. 

208 2021 200 11 948 

МКУ-8.Строительство тепловой сети от ТК8-6 до строящегося здания паталогоана-
томического отделения и отделения судебно-медицинской экспертизы по 

ул.Комарова,18. 
80 2021 50 294 

Строительство тепловых сетей на мкр . "Радужный" по ул. Магистральная от ул. 
Былинная до ул.К.Муратова.* 

1860 2024 800 240 667 

ИТОГО 403 987 

*Мероприятия, включенные в утвержденную Актуализацию Инвестиционной программы"Реконструкция и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения городского округа г.Стерлитамак на 2019-2021 г г" АО "Стерлитамак-
ские распределительные тепловые сети", приведены в силу требований Ст.23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) О теплоснабжении (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) , однако по результатам расчета надежности 
вариант без строительства ТМ-15 не обеспечит нормативные показатели надежности для потребителей новой застройки за-

падной части города: средняя вероятность безотказной работы (ВБР) составит 0,8 (норматив 0,9), коэффициент готовности (Кг) 
0,98 (норматив 0,97). 

 

Таблица 3.3 – Объемы реконструкции тепловых сетей «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  

Наименование начала 
участка 

Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконс
трукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид про-
кладки теп-
ловой сети 

Тепло-
изоля-

ционный 
матери-

ал 

Затраты 
с НДС, 

тыс.руб 

ТК-СРТС-1105 СТ-СРТС-1106 84 2022 700 
Подземная 
канальная 

МВ 12 137 

г. Стерлитамак. Реконструкция участка ТМ-1 от Стерлитамак-
ской ТЭЦ до ст.52 замена 2ДУ 800 на 2ДУ1000 -850,8 п.м.» 

851 

2023 

1000 

    6 980 

2025     68 309 

2026     72 408 

г. Стерлитамак. Реконструкция участка ТМ-1 от ТК103 до 
ТК104 с заменой 2 ДУ700 мм на 2ДУ1000 мм длиной 220 п.м. 

220 
2025 

1000 
    2 669 

2026     130 952 

г. Стерлитамак. Реконструкция участка ТМ-1 от ТК107 до 
ТК109 с заменой 2 ДУ700 мм на 2ДУ1000 мм длиной 414 п.м. 

414 
2025 

1000 
    2 806 

2026     128 084 

г. Стерлитамак. Реконструкция участка ТМ-1 от ТК109 до 
ТК113 с заменой 2 ДУ700 мм на 2ДУ1000 мм длиной 524 п.м. 

524 
2025 

1000 
    2 661 

2026     163 949 

ИТОГО 590 995 
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Таблица 3.4 – Объемы реконструкции тепловых сетей АО «Стерлитамакские Распределительные Тепловые 

Сети» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконстр

укции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Затра-
ты с 
НДС, 

тыс.руб 

Перекладка тепловой сети от ТК 1409 до тепловой камеры М5АТК-2 90 2023 500 6 470 

Перекладка тепловых сетей от ТМ-10 ул.Артема (ТК 1002) до тепловой камеры 
М5АТК-3* 

1383 2024 800 180 718 

ИТОГО 187 187 

* Мероприятия, включенные в утвержденную Актуализацию Инвестиционной программы"Реконструкция и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения городского округа г.Стерлитамак на 2019-2021 г г" АО "Стерлитамак-
ские распределительные тепловые сети", приведены в силу требований Ст.23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) О теплоснабжении (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) , однако по результатам гидравлических рас-
четов перекладка трубопроводов от ТМ-10 ул.Артема (ТК 1002) до тепловой камеры М5АТК-3 Ду=800 мм избыточна в условиях 

строительства ТМ-15, в связи с чем в расчет принята перекладка трубопроводов АО «СРТС» Ду=500 в соответствии приори-
тетным вариантом развития систем теплоснабжения. 

 

3.2 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности  

 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

 

 

3.3 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения, 

которые обеспечивают поставку тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии 

при выполнении условий надёжности теплоснабжения  

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей систем тепло-

снабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от раз-

личных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности тепло-
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снабжения, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

 

3.4 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации 

котельных  

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизация теплосете-

вых объектов для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб-

жения в зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет замещения ис-

точников представлены в таблице 3.5, с указанием стоимости мероприятий в ценах со-

ответствующих лет с учетом НДС 

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий представлены в табли-

цах 4.1 – 4.2. 

Таблица 3.5 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей и теплосетевых объектов «БашРТС-

Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» для повышения эффективности функционирования системы тепло-

снабжения, в том числе за счет переключения котельных  

Наименование начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Год стро-
ит/реконс
трукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки теп-
ловой сети 

Теплоизо-
ляционный 
материал 

Затра-
ты с 
НДС, 

тыс.руб 

ТК-СРТС-1141 ТК-СРТС-1142 50 2022 350 Подземная канальная МВ 4 887 

ТК-СРТС-1137 ТК-СРТС-1138 84 2022 350 Подземная канальная МВ 8 211 

ТК-СРТС-1138 ТК-СРТС-1139 7 2022 350 Подземная канальная МВ 684 

ТК-СРТС-1140 ТК-СРТС-1141 46 2022 350 Подземная канальная МВ 4 496 

ТК-СРТС-1139 ТК-СРТС-1140 5 2022 350 Подземная канальная МВ 489 

г. Стерлитамак. г. Стерлитамак. Реконструкция участ-
ка ТМ-9 от НСтТЭЦ до ТК913 с заменой 2 ДУ1000 мм 

на 2ДУ600 мм 
600 

2025  Надземная МВ 28 473 

2026  Надземная МВ 152 351 

2027  Надземная МВ 115 542 

2028  Надземная МВ 115 542 

г. Стерлитамак. Строительство трубопровода ТМ-9 от ТК-913 до 
ТК-919 1181 п.м. 

2021  Надземная МВ 253 

2022  Надземная МВ 2 771 

2024  Надземная МВ 38 378 

г. Стерлитамак. Строительство трубопровода ТМ-9 от ТК-919 до 
ТК-923 1241 п.м.  

2022  Надземная МВ 209 

2023  Надземная МВ 2 379 

2025  Надземная МВ 29 353 

г. Стерлитамак. Строительство трубопровода ТМ-9 от ТК-923 до 
ТК-1201 978 п.м. 

2022  Надземная МВ 301 

2023  Надземная МВ 3 278 

2025  Надземная МВ 46 243 

ИТОГО 553 839 
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3.5 Предложения по реконструкции (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей, рекомен-

дованных к замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей приведен в таб-

лицах 3.6-3.7, с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет с уче-

том НДС. В целях обеспечения нормативного срока эксплуатации тепловых сетей необ-

ходимо выполнить мероприятия по перекладке тепловых сетей. С учетом требуемых 

объемов перекладки и наличием технической возможности, в первую очередь необхо-

димо выполнить перекладку тепловых сетей с наибольшим сроком службы, наибольшим 

количеством повреждений и тепловых потерь, что позволит получить наибольший эф-

фект за счет сокращения потерь тепловой энергии и теплоносителя, а также сократить 

количество повреждений.  

В связи с тем, что схема теплоснабжения, в соответствии с ФЗ-190, является пред-

проектным документом, объемы, сроки реконструкции и перечень реконструируемых 

участков подлежат уточнению в ходе текущей деятельности предприятия. Конкретный 

перечень мероприятий по капитальному ремонту на каждый год будет формироваться 

ремонтной программой предприятия. 

Финансовые потребности в реализации этих мероприятий в ценах соответствую-

щих лет представлены в таблицах 4.1-4.2. 

Целью реализации данных мероприятий является достижения целевых показате-

лей Схемы теплоснабжения, представленных в Утверждаемой части Схемы теплоснаб-

жения, а также снижение доли изношенных тепловых сетей, выработавших свой норма-

тивный срок эксплуатации. Данный перечень проектов подлежит корректировке в рамках 

ежегодной актуализации с учетом фактических темпов реконструкции. 
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Таблица 3.6 – Объемы реконструкции тепловых сетей «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС», 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участ-
ка, м 

Год стро-
ит/реконс
трукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепло-
вой сети 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Затраты с 
НДС, 

тыс.руб 

1105 1106 84 2031 600 Надземная МВ 12 876 

1109 1110 65 2031 600 Подземная канальная МВ 12 889 

1110 1111 131 2031 600 Подземная канальная МВ 25 977 

тк127 тк128 144 2021 800 Подземная канальная МВ 20 981 

тк128 тк129 297 2021 800 Подземная канальная МВ 43 272 

тк129 тк130 140 2021 800 Подземная канальная МВ 20 398 

тк130 тк131 108 2021 800 Подземная канальная МВ 15 735 

тк131 тк132 108 2021 800 Подземная канальная МВ 15 735 

608 609 74 2026 500 Подземная канальная МВ 11 323 

609 610 71 2026 500 Подземная канальная МВ 10 864 

611 612 93 2026 400 Подземная канальная МВ 12 382 

612 613 108 2026 400 Подземная канальная МВ 14 380 

613 614 74 2026 400 Подземная канальная МВ 9 853 

614 615 206 2026 500 Подземная канальная МВ 31 521 

615 616 100 2026 500 Подземная канальная МВ 15 302 

616 617 29 2026 500 Подземная канальная МВ 4 437 

125 701 115 2025 700 Подземная канальная МВ 18 787 

704 705 70 2025 700 Подземная канальная МВ 11 436 

705 706 181 2032 600 Надземная МВ 28 903 

706 707 58 2032 600 Надземная МВ 9 262 

707 708 168 2032 600 Надземная МВ 26 827 

709 710 126 2025 600 Надземная МВ 15 109 

710 711 44 2033 600 Подземная канальная МВ 9 469 

711 712 35 2033 600 Подземная канальная МВ 7 532 

712 713 96 2025 600 Подземная канальная МВ 14 892 

713 714 220 2025 600 Подземная канальная МВ 34 127 

714 715 228 2025 600 Подземная канальная МВ 35 368 

715 340 82 2025 600 Подземная канальная МВ 12 720 

340 716 3 2025 500 Подземная канальная МВ 441 

716 717 158 2025 500 Подземная канальная МВ 23 207 

717 718 12 2025 500 Подземная канальная МВ 1 763 

718 719 152 2025 500 Подземная канальная МВ 22 326 

719 719а 113 2025 500 Подземная канальная МВ 16 598 

719а 720 55 2025 500 Подземная канальная МВ 8 078 

720 721 14 2025 500 Подземная канальная МВ 2 056 

721 722 122 2025 500 Подземная канальная МВ 17 920 

1008 1009 29 2026 600 Подземная канальная МВ 4 687 

1009 1010 105 2026 600 Подземная канальная МВ 16 968 

1010 1011 97 2026 600 Подземная канальная МВ 15 676 

1011 1012 108 2026 600 Подземная канальная МВ 17 453 

1012 1013 243 2026 600 Подземная канальная МВ 39 270 

1013 1014 276 2026 600 Подземная канальная МВ 44 603 

1014 1015 83 2026 600 Подземная канальная МВ 13 413 

1015 1016 8 2026 600 Подземная канальная МВ 1 293 

ТЭЦ 901 701 2021 600 Надземная МВ 71 366 

901 902 247 2021 600 Надземная МВ 25 146 

902 903 244 2021 600 Надземная МВ 24 841 

903 904 385 2021 600 Надземная МВ 39 195 

904 905 39 2021 600 Надземная МВ 3 970 

905 906 213 2021 600 Надземная МВ 21 685 

906 907 39 2021 600 Надземная МВ 3 970 

907 908 319 2021 600 Надземная МВ 32 476 

908 909 39 2021 600 Надземная МВ 3 970 

909 910 288 2021 600 Надземная МВ 29 320 

910 911 144 2021 600 Надземная МВ 14 660 

911 912 214 2021 600 Надземная МВ 21 786 

912 913 128 2021 600 Надземная МВ 13 031 

1201 1202 94 2031 300 Надземная ППУ 6 103 

1202 1203 16 2031 300 Надземная ППУ 1 039 

1203 1204 167 2031 300 Надземная ППУ 10 843 

1204 1205 121 2031 300 Надземная ППУ 7 856 

1205 1206 13 2031 300 Надземная ППУ 844 

1206 1207 25 2031 300 Надземная ППУ 1 623 

1207 1208 67 2031 300 Надземная ППУ 4 350 

1208 1209 54 2031 300 Надземная ППУ 3 506 

1209 1210 10 2031 300 Надземная ППУ 649 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участ-
ка, м 

Год стро-
ит/реконс
трукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепло-
вой сети 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Затраты с 
НДС, 

тыс.руб 

1210 1211 13 2031 300 Надземная ППУ 844 

1211 1212 77 2031 300 Надземная ППУ 4 999 

1212 1213 124 2031 300 Надземная ППУ 8 051 

1213 1214 18 2031 300 Надземная ППУ 1 169 

1214 1215 13 2031 300 Надземная ППУ 844 

1215 1216 15 2031 300 Надземная ППУ 974 

1216 1217 17 2031 300 Надземная ППУ 1 104 

1217 1218 10 2031 300 Надземная ППУ 649 

1218 1219 58 2031 300 Надземная ППУ 3 766 

1219 1220 26 2031 300 Надземная ППУ 1 688 

1220 1221 17 2031 300 Надземная ППУ 1 104 

1221 1222 55 2031 300 Надземная ППУ 3 571 

1222 1223 13 2031 300 Надземная ППУ 844 

1223 1224 83 2031 300 Надземная ППУ 5 389 

1224 1225 62 2031 300 Надземная ППУ 4 025 

1225 1226 10 2031 300 Надземная ППУ 649 

1226 1227 13 2031 300 Надземная ППУ 844 

1227 1228 36 2031 300 Надземная ППУ 2 337 

1228 1229 15 2031 300 Надземная ППУ 974 

1229 1230 50 2031 300 Надземная ППУ 3 246 

СтТЭЦ тк101 21 2021 800 Надземная МВ 2 432 

тк101 тк102 731 2021 800 Надземная МВ 84 662 

тк102 Стойка 52 99 2021 800 Надземная МВ 11 466 

Стойка 91 ТК103 38 2021 700 Надземная МВ 4 093 

тк104 105 152 2021 700 Подземная канальная МВ 21 082 

тк106 107 566 2022 700 Подземная канальная МВ 81 783 

тк107в тк107б 97 2031 300 Подземная канальная ППУ 11 584 

тк112 113 111 2033 700 Подземная канальная МВ 25 157 

тк113 114 170 2028 700 Подземная канальная МВ 31 400 

тк118 119 223 2026 700 Подземная канальная МВ 37 953 

тк122 123 93 2021 700 Подземная канальная МВ 12 899 

тк123 124 72 2021 700 Подземная канальная МВ 9 986 

тк124 124а 58 2021 700 Подземная канальная МВ 8 045 

тк125 тк125а 24 2021 800 Подземная канальная МВ 3 497 

208 208-1 74 2031 300 Подземная канальная ППУ 8 837 

208-1 208-2 78 2031 300 Подземная канальная ППУ 9 315 

208-2 208-3 112 2031 300 Подземная канальная ППУ 13 376 

210 211 88 2032 300 Подземная канальная ППУ 10 948 

211 211-1 49 2032 300 Подземная канальная ППУ 6 096 

211-1 211а 126 2032 300 Подземная канальная ППУ 15 676 

211а 212 19 2032 300 Подземная канальная ППУ 2 364 

ст№113 301/1 66 2025 600 Надземная МВ 7 914 

302 303 98 2025 600 Надземная МВ 11 751 

303 303а 99 2025 600 Надземная МВ 11 871 

303а 304 125 2025 600 Надземная МВ 14 989 

304 304а 61 2025 600 Надземная МВ 7 315 

304а 304б 160 2025 600 Надземная МВ 19 186 

304б 304в 122 2025 600 Надземная МВ 14 629 

304в 304г 68 2025 600 Надземная МВ 8 154 

304г 305 114 2025 600 Надземная МВ 13 670 

305 305а 108 2025 600 Надземная МВ 12 950 

305а 305б 50 2025 600 Надземная МВ 5 996 

305б 305в 248 2025 600 Надземная МВ 29 738 

305в 306 45 2025 600 Надземная МВ 5 396 

306 307 98 2025 600 Надземная МВ 11 751 

307 308 24 2029 600 Подземная канальная МВ 4 385 

308 309 95 2029 600 Подземная канальная МВ 17 358 

313 314/315 90 2029 600 Подземная канальная МВ 16 444 

320/321 322 165 2029 500 Подземная канальная МВ 28 546 

322 323 78 2029 500 Подземная канальная МВ 13 494 

325 326 122 2026 500 Подземная канальная МВ 18 668 

331 332 228 2027 500 Подземная канальная МВ 36 345 

332 333 158 2027 500 Подземная канальная МВ 25 187 

333 335 149 2027 500 Подземная канальная МВ 23 752 

335 335а 86 2025 600 Подземная канальная МВ 13 341 

335а 336 124 2025 600 Подземная канальная МВ 19 235 

336 337 134 2025 600 Подземная канальная МВ 20 787 

337 337а 62 2025 600 Подземная канальная МВ 9 618 

337а 337б 23 2025 600 Подземная канальная МВ 3 568 

337б 338 72 2025 600 Подземная канальная МВ 11 169 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участ-
ка, м 

Год стро-
ит/реконс
трукции  

Условный 
диаметр, 

мм 

Вид прокладки тепло-
вой сети 

Тепло-
изоляци-

онный 
материал 

Затраты с 
НДС, 

тыс.руб 

338 339 140 2025 600 Подземная канальная МВ 21 717 

405 406 120 2021 500 Подземная канальная МВ 14 964 

406 407 85 2021 500 Подземная канальная МВ 10 600 

505 505а 197 2021 350 Подземная канальная МВ 18 484 

505а 505б 155 2028 200 Подземная канальная ППУ 12 469 

505 506 72 2021 350 Подземная канальная МВ 6 756 

509 510 186 2028 250 Подземная канальная ППУ 18 321 

510 511 87 2028 250 Подземная канальная ППУ 8 569 

511 512 90 2027 250 Подземная канальная ППУ 8 509 

127а 601 113 2026 500 Подземная канальная МВ 17 291 

601 601а 97 2033 500 Подземная канальная МВ 19 766 

601а 602 110 2026 400 Подземная канальная МВ 14 646 

602 603 203 2026 400 Подземная канальная МВ 27 028 

603 603а 80 2030 400 Подземная канальная МВ 12 546 

603а 604 87 2030 400 Подземная канальная МВ 13 644 

604 605 114 2030 400 Подземная канальная МВ 17 878 

605 606 85 2026 500 Подземная канальная МВ 13 006 

606 607 168 2026 500 Подземная канальная МВ 25 707 

607 607а 88 2026 500 Подземная канальная МВ 13 465 

г. Стерлитамак. Техперевооружение ТМ-11 от т.А 
между ТК1132 и ТК1133 до т.Б между ТК1134 и 
ТК1135 2Ду500 длиной 190 п.м со смещением 

уровня оси трубопровода выше уровня подтопле-
ния грунтовыми водами 

190 2021 500     15 443 

ИТОГО 2 298 081 

 

Таблица 3.7 – Объемы реконструкции тепловых сетей АО «Стерлитамакские Распределительные Тепловые 

Сети», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Наименование начала участка Наименование конца участка 
Длина 

участка, 
м 

Год стро-
ит/реконструкции  

Условный 
диаметр, мм 

Затраты 
с НДС, 

тыс.руб 

Строительство ввода на ЦТП №12 от ТМ8 186 2021 250 12 757 

Реконструкция ввода в ЦТП №55,56 62 2021 200 1 000 

ИТОГО 13 757 
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3.6 Предложения по реконструкции (или) модернизации 

существующих сетей и сооружений на них для 

обеспечения  расчетных гидравлических режимов 

 

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения  расчетных гид-

равлических режимов, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.  

 

3.7 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации насосных станций  

Мероприятия по строительству и реконструкции (или) модернизации насосных 

станций, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

 

3.8 Предложения по строительству и реконструкции (или) 

модернизации тепловых пунктов  

Мероприятия по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых 

пунктов, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены. 

 

 

3.9 Предложения по переводу потребителей с открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

закрытую систему горячего водоснабжения  

Подробное описание и финансовые потребности в реализации мероприятий  по 

переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на закрытую систему горячего водоснабжения представлены в документе «Обосновы-

вающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Рес-

публики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2022 год). Глава 9 

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

в закрытые системы горячего водоснабжения» (шифр 80445.ОМ-ПСТ.009.000). 
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4 ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  

 

Объемы необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

тепловых сетей и сооружений на них в ценах соответствующих лет с учетом НДС до 

2033 года приведены в таблицах 4.1 – 4.2. 

Объемы необходимых капитальных вложений с учетом НДС до 2033 года составят 

7, 077 млрд. руб. 

 

Таблица 4.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них городского округа город Стерлитамак до 2033 года, тыс. руб. с НДС 

Мероприятия 
Капитальные затраты 

«БашРТС-Стерлитамак» 
филиал ООО «БашРТС» 

Капитальные затраты 
АО «Стерлитамакские 
Распределительные 

Тепловые Сети» 

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения 
перспективной тепловой нагрузки  

3 028 979 403 987 

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения  в зоне действия источников тепловой 
энергии  

553 839 - 

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обес-
печения надежности теплоснабжения потребителей, в том 
числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

2 298 081 13 757 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспек-
тивной тепловой нагрузки 

590 955 187 187 

ИТОГО 6 471 854 604 932 
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Таблица 4.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и 

теплосетевых объектов для городского округа города Стерлитамак, тыс. руб. 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" г.Стерлитамак 

 Всего капитальные затраты 557 009 225 107 227 014 780 124 761 451 938 976 348 969 224 943 159 184 74 435 231 439 111 274 77 932 

Непредвиденные затраты 167 103 67 532 68 104 234 037 228 435 281 693 104 691 67 483 47 755 22 330 69 432 33 382 23 380 

 НДС 111 402 45 021 45 403 156 025 152 290 187 795 69 794 44 989 31 837 14 887 46 288 22 255 15 586 

 Всего смета 835 514 337 661 340 520 1 170 187 1 142 177 1 408 463 523 454 337 415 238 776 111 652 347 158 166 911 116 898 

 Всего смета накопленным итогом 835 514 1 173 175 1 513 695 2 683 882 3 826 059 5 234 522 5 757 976 6 095 391 6 334 167 6 445 819 6 792 977 6 959 888 7 076 786 

Подгруппа проектов 000-02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 117 037 147 795 214 276 634 061 301 393 219 687 209 413 100 743 105 700 45 057 112 278 44 556 36 649 

Непредвиденные затраты 35 111 44 338 64 283 190 218 90 418 65 906 62 824 30 223 31 710 13 517 33 684 13 367 10 995 

 НДС 23 407 29 559 42 855 126 812 60 279 43 937 41 883 20 149 21 140 9 011 22 456 8 911 7 330 

 Всего смета 175 555 221 692 321 414 951 091 452 089 329 530 314 119 151 115 158 549 67 585 168 418 66 835 54 974 

 Всего смета накопленным итогом 175 555 397 247 718 661 1 669 752 2 121 841 2 451 371 2 765 491 2 916 605 3 075 155 3 142 740 3 311 157 3 377 992 3 432 966 

Подгруппа проектов 000-02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" 

 Всего капитальные затраты 169 14 699 3 771 25 585 69 379 101 567 77 028 77 028 0 0 0 0 0 

Непредвиденные затраты 51 4 410 1 131 7 676 20 814 30 470 23 108 23 108 0 0 0 0 0 

 НДС 34 2 940 754 5 117 13 876 20 313 15 406 15 406 0 0 0 0 0 

 Всего смета 253 22 048 5 657 38 378 104 069 152 351 115 542 115 542 0 0 0 0 0 

 Всего смета накопленным итогом 253 22 301 27 958 66 336 170 405 322 756 438 298 553 839 553 839 553 839 553 839 553 839 553 839 

Подгруппа проектов 000-02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 439 804 54 522 0 0 339 715 287 460 62 529 47 173 53 484 29 378 119 160 66 718 41 283 

Непредвиденные затраты 131 941 16 357 0 0 101 915 86 238 18 759 14 152 16 045 8 813 35 748 20 015 12 385 

 НДС 87 961 10 904 0 0 67 943 57 492 12 506 9 435 10 697 5 876 23 832 13 344 8 257 

 Всего смета 659 706 81 783 0 0 509 573 431 189 93 793 70 759 80 227 44 067 178 740 100 076 61 924 

 Всего смета накопленным итогом 659 706 741 489 741 489 741 489 1 251 063 1 682 252 1 776 045 1 846 804 1 927 030 1 971 098 2 149 838 2 249 914 2 311 838 

Подгруппа проектов 000-02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 0 8 092 8 966 120 478 50 963 330 262 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные затраты 0 2 427 2 690 36 144 15 289 99 079 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 0 1 618 1 793 24 096 10 193 66 052 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета 0 12 137 13 450 180 718 76 445 495 393 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета накопленным итогом 0 12 137 25 587 206 305 282 750 778 143 778 143 778 143 778 143 778 143 778 143 778 143 778 143 

Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» 

 Всего капитальные затраты 477 296 225 107 184 362 499 201 761 451 938 976 348 969 224 943 159 184 74 435 231 439 111 274 77 932 

Непредвиденные затраты 143 189 67 532 55 309 149 760 228 435 281 693 104 691 67 483 47 755 22 330 69 432 33 382 23 380 

 НДС 95 459 45 021 36 872 99 840 152 290 187 795 69 794 44 989 31 837 14 887 46 288 22 255 15 586 

 Всего смета 715 944 337 661 276 544 748 802 1 142 177 1 408 463 523 454 337 415 238 776 111 652 347 158 166 911 116 898 

 Всего смета накопленным итогом 715 944 1 053 605 1 330 148 2 078 950 3 221 127 4 629 590 5 153 044 5 490 459 5 729 235 5 840 887 6 188 045 6 354 956 6 471 854 

Подгруппа проектов 001-02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 46 495 147 795 175 938 473 616 301 393 219 687 209 413 100 743 105 700 45 057 112 278 44 556 36 649 

Непредвиденные затраты 13 948 44 338 52 781 142 085 90 418 65 906 62 824 30 223 31 710 13 517 33 684 13 367 10 995 

 НДС 9 299 29 559 35 188 94 723 60 279 43 937 41 883 20 149 21 140 9 011 22 456 8 911 7 330 

 Всего смета 69 742 221 692 263 907 710 424 452 089 329 530 314 119 151 115 158 549 67 585 168 418 66 835 54 974 

 Всего смета накопленным итогом 69 742 291 434 555 341 1 265 764 1 717 854 2 047 384 2 361 503 2 512 618 2 671 168 2 738 752 2 907 170 2 974 005 3 028 979 
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  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Подгруппа проектов 001-02.02 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" 

 Всего капитальные затраты 169 14 699 3 771 25 585 69 379 101 567 77 028 77 028 0 0 0 0 0 

Непредвиденные затраты 51 4 410 1 131 7 676 20 814 30 470 23 108 23 108 0 0 0 0 0 

 НДС 34 2 940 754 5 117 13 876 20 313 15 406 15 406 0 0 0 0 0 

 Всего смета 253 22 048 5 657 38 378 104 069 152 351 115 542 115 542 0 0 0 0 0 

 Всего смета накопленным итогом 253 22 301 27 958 66 336 170 405 322 756 438 298 553 839 553 839 553 839 553 839 553 839 553 839 

Подгруппа проектов 001-02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 430 632 54 522 0 0 339 715 287 460 62 529 47 173 53 484 29 378 119 160 66 718 41 283 

Непредвиденные затраты 129 190 16 357 0 0 101 915 86 238 18 759 14 152 16 045 8 813 35 748 20 015 12 385 

 НДС 86 126 10 904 0 0 67 943 57 492 12 506 9 435 10 697 5 876 23 832 13 344 8 257 

 Всего смета 645 949 81 783 0 0 509 573 431 189 93 793 70 759 80 227 44 067 178 740 100 076 61 924 

 Всего смета накопленным итогом 645 949 727 732 727 732 727 732 1 237 305 1 668 495 1 762 287 1 833 046 1 913 273 1 957 340 2 136 080 2 236 157 2 298 081 

Подгруппа проектов 001-02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 0 8 092 4 653 0 50 963 330 262 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные затраты 0 2 427 1 396 0 15 289 99 079 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 0 1 618 931 0 10 193 66 052 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета 0 12 137 6 980 0 76 445 495 393 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета накопленным итогом 0 12 137 19 117 19 117 95 562 590 955 590 955 590 955 590 955 590 955 590 955 590 955 590 955 

Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" АО «Стерлитамакские Распределительные Тепловые Сети» 

 Всего капитальные затраты 79 713 0 42 651 280 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные затраты 23 914 0 12 795 84 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 15 943 0 8 530 56 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета 119 570 0 63 977 421 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета накопленным итогом 119 570 119 570 183 547 604 932 604 932 604 932 604 932 604 932 604 932 604 932 604 932 604 932 604 932 

Подгруппа проектов 002-02.01 "Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 70 542 0 38 338 160 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные затраты 21 163 0 11 501 48 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 14 108 0 7 668 32 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета 105 813 0 57 507 240 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета накопленным итогом 105 813 105 813 163 320 403 987 403 987 403 987 403 987 403 987 403 987 403 987 403 987 403 987 403 987 

Подгруппа проектов 002-02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса" 

 Всего капитальные затраты 9 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные затраты 2 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 1 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета 13 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета накопленным итогом 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 13 757 

Подгруппа проектов 002-02.04 "Предложения по реконструкции тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

 Всего капитальные затраты 0 0 4 313 120 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные затраты 0 0 1 294 36 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 НДС 0 0 863 24 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета 0 0 6 470 180 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего смета накопленным итогом 0 0 6 470 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 
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5 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В 

РЕТРОСПЕКТИВНОМ ПЕРИОДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕ-

ДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

1. Относительно утвержденной схемы теплоснабжения скорректированы меропри-

ятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективной 

нагрузки с учетом проектов планировок и выданных технических условий на подключе-

ние. 

2. Относительно утвержденной схемы теплоснабжения дополнительно включены и 

скорректированы мероприятия по: 

•строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных; 

•реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи 

с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения потребителей; 

•по реконструкции тепловых пунктов. 

3. Мероприятия, выполненные в период, предшествующий актуализации на тепло-

вых сетях представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Анализ реализации мероприятий на тепловых сетях за 2020 год, разработанных в утвержденной 
схеме теплоснабжения  

Состав проекта 

Итого за 2020 год 

План 
Факт/ 

Ож.исп 
Откл.                                % исполн.                             

г. Стерлитамак. Строительство тепловых сетей в микрорайоне Прибрежный 29 704 19 018 -10 686 64% 

г. Стерлитамак. Строительство тепломагистрали ТМ-15 2Ду800мм в Западной части города 48 709 0 -48 709 0% 

г. Стерлитамак. Техперевооружение ТМ-11 от т.А между ТК1132 и ТК1133 до т.Б между 
ТК1134 и ТК1135 2Ду500 длиной 190 п.м со смещением уровня оси трубопровода выше 

уровня подтопления грунтовыми водами 
494 458 -36 93% 

г. Стерлитамак. Реконструкция тепловой сети ТМ-3 от СтТЭЦ до ТК-302 с заменой диамет-
ра 600 мм на диаметр 800 мм длиной 1767 п.м. 

16 024 54 529 38 505 340% 

г. Стерлитамак. Реконструкция тепловой магистрали 6 от тепловоц камеры 601А до тепло-
вой камеры 605 с увеличением диаметра 400 мм на диаметр 500 мм длиной 594 п.м. 

0 0 0 - 

г.Стерлитамак. Техническое перевооружение ТМ-11 от ТК1110 до ТК1111 0 6 731 6 731 - 

г.Стерлитамак. Техническое перевооружение ТМ-11 от ТК1111 до ТК1115 0 13 381 13 381 - 

г.Стерлитамак. Техническое перевооружение ТМ-1 от т.А.(междуТК112 иТК113) до т.Б 
(междуТК113 иТК113а) по ул.Дружбы 

0 8 421 8 421 - 

г. Стерлитамак. Реконструкция участка ТМ-11 от ТК1101В до угла поворота возле ТК1102 с 
прокладкой трубопровода 2Ду700 и строительством канала длиной 218 п.м. 

0 741 741 - 

г. Стерлитамак. Реконструкция тепловой магистрали 3 от тепловой камеры 304 до тепло-
вой камеры 307 с увеличением диаметра с 600 мм на 800 мм длиной 1074 п.м. 

0 1 574 1 574 - 

г. Стерлитамак. Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на ТМ-1 Стерлита-
макскойТЭЦ 

150 0 -150 0% 

г. Стерлитамак. Реконструкция здания насосной Стерлитамакского цеха магистральных 
сетей 

14 968 0 -14 968 0% 

 


